

Zuarbeit des Team Ordnung und Bauen zu den Sitzungen der kommunalen Gremien – Monat 09/2020

Laufende Tiefbauarbeiten

1. Straßenunterhaltungsarbeiten

Die Straßenunterhaltungsarbeiten sind im letzten Jahr neu ausgeschrieben worden.

Submissionssieger war die Firma Beier Schachtsanierung aus Wernigerode.

Es wurde damit begonnen, die Arbeiten auszuführen, die im letzten Jahr nicht ausgeführt werden konnten.

Konkret sind dies:

- Ertüchtigung Feuerwehrezufahrt Darlingerode
- Instandsetzung Straßenbelag Darlingeröder Straße in Drübeck im Zuge von Leitungsverlegearbeiten
- Straßenabsenkungen in der Blauen-Stein-Straße
- Deckenreparatur Auf der See (E-Werk)
- Deckensanierung in der Straße Trift (TKP)
- Deckensanierung in der Straße Brockenblick (TKP)
- Erneuerung Schotterdecke Am Schützenhaus Drübeck (nach Ausspülungen 2017)
- Deckensanierung Gassenberg in Darlingerode
- Deckensanierung Im Winkel in Darlingerode
- Erneuerung Gehwegbelag Damaschkestraße im Zuge von Leitungsverlegearbeiten
- Diverse Pflasterregulierungsarbeiten im Zuge der Maßnahme Entlaster Forellenteich
- Entwässerung Parkplatz Ilsetal (ehem. Kletterwald)
- Deckensanierung Streithölzer Weg und Steinweg in Drübeck

In Kürze werden noch folgende Arbeiten ausgeführt:

- Deckensanierung Grüne Straße
- Schlaglochflickung u.a. Geschwister-Scholl-Straße

2. Modernisierung Straßenbeleuchtung mit LED Leuchten 4.BA

Die Antragsunterlagen werden derzeit erarbeitet und nach Vorliegen derselben wird der Antrag beim Fördermittelgeber eingereicht.

3. Hochwasserschutzmaßnahmen

Grenzgraben G4 DL Stahlwerkstraße und Einlaufbauwerk Ilse

Die Maßnahme ist im Zuge der Maßnahme Stahlwerkbrücke Ende August fertig gestellt worden.

Entlastungsgerinne Suenbach über den Schulhof

Die Genehmigungsplanung liegt seit Oktober 2018 bei der Genehmigungsbehörde, dem LK Harz. Die Bearbeitung wurde vom Land gestoppt, da der Suenbach zum Risikogewässer seitens des LHW erhoben wurde. Das LVwA verfügte sodann einen Planungsstopp. Die offizielle Bekanntgabe der Werte ist am 23.03.2020 erfolgt. Nunmehr wird die Suenbachstudie mit den neuen Werten überarbeitet, somit auch die sich daraus ergebenden Einzelmaßnahmen. Die Bekanntgabe ist zum 15.06.2020 erfolgt. Der abschließende Bericht wurde den Fördermittelgebern zugesandt, die Aufhebung des Stopps wird derzeit erwartet. Danach wird die Genehmigungsplanung anhand der neuen Werte überarbeitet.

Verteilerbauwerk Suenbach

Für die Entwurfsplanung wurde ein Förderantrag beim LVwA eingereicht und beschieden. ansonsten das gleiche Schicksal wie das Umgehungsgerinne.

Entlaster Forellenteich

Im Bereich der Marienhöfer Straße vom Marktplatz bis zur Pfarrstraße wurde der Entlastungskanal verlegt, verbunden mit einer Umverlegung des SW-Kanals und einer Erneuerung der TW-Leitung mit den dementsprechenden Hausanschlüssen. Der Deckenschluss mittels Pflaster ist größtenteils erfolgt, dieser Bereich wurde für den Verkehr freigegeben. die Arbeiten im Bereich Marktplatz sind ebenfalls fertig gestellt worden. Die Arbeiten an der Pfarrbrücke finden derzeit statt. Ende Oktober ist die Fertigstellung geplant.

Ergänzend zur Kenntnis:

Durch den Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme wurden die folgenden Projekte nach WRRL beim LVwA beantragt und in das Maßnahmenprogramm 2016-2021 aufgenommen:

- Anschluß des Suenbachs an die Ilse durch ein Umleitungsgerinne mit Sohlgleite
- Rückbau des Wehres am Kitzsteinteich
- Umgehungsgerinne Schulhof/Kitzsteinteich (wurde bereits beschieden)

Gleicher Sachstand wie das Umgehungsgerinne und das Verteilerbauwerk Suenbach.

Rückhaltemaßnahme Bruch in Darlingerode

Die Planung wurde bis zum Stand der Genehmigungsplanung fertig gestellt. Der notwendige Bauantrag, zusätzlich zur wasserrechtlichen Genehmigung, wurde eingereicht. Nunmehr wurde durch die Genehmigungsbehörde festgelegt, dass hier ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden muss, dies hat zur Folge das mit den weiteren Arbeiten erst im Frühjahr nächsten Jahres begonnen werden kann.

Instandsetzung Feuerlöschteich in Drübeck

Die Genehmigungsplanung wurde fertig gestellt. Die Wasserrechtliche Genehmigung liegt seit Ende Februar vor. Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet und werden in Kürze veröffentlicht, sodass mit den Arbeiten noch in diesem Jahr begonnen werden kann.

Rückhaltemaßnahme Streuobstwiese Hauptstraße in Drübeck

Die Genehmigungsplanung wurde fertig gestellt. Die Wasserrechtliche Genehmigung liegt seit Ende Februar vor. Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet und werden in Kürze veröffentlicht, sodass mit den Arbeiten noch in diesem Jahr begonnen werden kann.

Entlastung Mühlengraben – Hungerbach in Darlingerode

Der Fördermittelantrag wurde gestellt. Die Bewilligung steht noch aus.

5. Straßenbeleuchtung

Derzeit wurden die folgende Maßnahmen beauftragt und befinden sich in der Ausführung:

- Straßenbeleuchtung Osterbrink in Drübeck
- Lückenschluß Oehrenfelder Straße in Drübeck

Laufende Hochbauarbeiten

6. Prinzess Ilse Grundschule

Die Sanierungsarbeiten Stark III sind bis auf den Außenlift abgeschlossen. Die Umfassungswände wurden inzwischen errichtet. Mit dem Einbau des technischen Bauwerks wurde begonnen. Die Fassadendämmung am Außenlift wird Anfang Oktober ausgeführt. Das 2. Obergeschoß ist fertig gemalert, in den Oktoberferien werden die neuen Innentüren eingebaut und die restlichen Malerarbeiten abgeschlossen.

7. Sanierung Museumsgebäude

Die Planungen für die Sanierung des Museumsgebäudes sind grundsätzlich abgeschlossen. Die Baugenehmigung wird in den nächsten Tagen erwartet. Die ersten drei Ausschreibungen, Abriss HLS, ELT und nichtkonstruktive Einbauten, sind erteilt und teilweise ausgeführt. Die Vorbereitungen für die nächsten Ausschreibungen laufen.

Eine weitere Aufgabe, die zeitgleich bearbeitet wird, ist die Fördermittelbeantragung für den Gebäudeteil in dem die Bibliothek eingerichtet werden soll.

8. KITA Eichholz

In der Kindertagesstätte am Eichholz ist die komplette Heizungskesselanlage erneuert worden.

9. Bauhof

Neben vielen immer wieder kehrenden Arbeiten sind Kollegen vom Bauhof derzeit mit der Reparatur der Fürst Stolberg Hütten Lampen ca. 90 Stück im Stadtkern und Richtung Bahnhof umfassend tätig.

10. Wernigeröder Straße 15 (alter Jugendtreff)

Der Auftrag für den Abriss des alten Jugendtreffs ist erteilt. Die Abrissfirma hat in dieser Woche mit den Arbeiten begonnen. Das Gebäude wird Mitte Oktober entfernt sein.