

Beschlussvorlage Nr. 488-III-2023

Sitzung/Gremium Bau- und Vergabeausschuss	Termin 05.09.2023	Status öffentlich
-----------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Vorbereitung durch die Verwaltung:
Federführendes Amt: Bauamt

Betr.: Neubau des Feuerwehrhauses Osterwieck - Ausführungsplanung**Sachverhalt:**

Der Neubau eines Feuerwehrhauses in Osterwieck, welches zusätzlich als Katastrophenschutzzentrum für unsere Bürger dienen soll, ist unabdingbar.

Ein Hauptziel ist es, mit einem modernen Feuerwehrhaus auch neue Mitglieder in den einzelnen Abteilungen der Feuerwehr zu gewinnen, da häufig solche Investitionen auch Neueintritte in die Feuerwehr mit sich ziehen. Moderne Schulungsräume sollen die Aus- und Fortbildung verbessern und den Erfahrungsaustausch fördern. Die Jugendfeuerwehr erhält eigene Räumlichkeiten.

Die zentrale Kleiderkammer sowie die Waschmaschine und Trockner zur Reinigung von Schutzkleidung soll hier installiert werden. Ein zentraler Waschplatz gemäß den DIN-Vorschriften soll bereitgestellt werden, damit alle Feuerwehrfahrzeuge umweltgerecht gereinigt werden können.

Die auf mehrere Stellen im Stadtgebiet verteilten, verschiedenen Lagerstellen von Material sollen zusammengefasst werden. Damit wäre auch eine schnellere Verfügbarkeit sichergestellt.

Zusätzlich soll ein dringend benötigter beleuchteter Landeplatz für den häufig im Stadtgebiet eingesetzten Rettungshubschrauber errichtet werden.

Beschlüsse im Stadtrat wurden am 09.07.2020 - 2. Fortschreibung der Risikoanalyse - und am 08.07.2021 mit der Standortfestlegung gefasst und ein Förderantrag am 30.07.2020 gestellt. Eine Förderung seitens des Ministeriums des Innern wurde abgelehnt.

Die Antragstellung für die Gewährung von Fördermitteln erfolgte am 22.03.2022 beim Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Stendal nach Aufruf.

Die Bauunterlagen wurden erstellt. Die Baugenehmigung wurde am 22.11.2022 erteilt.

Die Unterlagen wurden durch das BLSA am 13.04.2023 geprüft.

Der Fördermittelbescheid wurde am 04.05.2023 erstellt.

Der Bewilligungszeitraum läuft bis 30.06.2025.

Dementsprechend wurden die Fachplanungen am 05.07.2023 durch den Stadtrat vergeben.

Die Aufträge für den Rohbau und die Freianlagen sollen am 02.11.2023 durch den Stadtrat vergeben werden.

Terminplan	11.09.2023	Veröffentlichung
	05.10.2023	Submission
	02.11.2023	Vergabe
	06.11.2023	Absageschreiben/Auftrag
	20.11.2023	Baubeginn

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr
Veranschlagung im Finanzplan

Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

Pflichtaufgaben

Freiwillige Aufgaben

Ergebnisplan


Finanzplan/ Investitionstätigkeit

Entscheidungsvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der vorgelegten Ausführungsplanung (Stand 25.08.2023) der Fachplaner zu (Anlage 15). Die Ausführungsplanung ist Grundlage für die Erstellung der Leistungsverzeichnisse -Rohbau und Freianlagen-. Die Leistungen werden öffentlich ausgeschrieben.

Anlagen:

Anlage 1 – Zuarbeit Rohbau – Leistungsverzeichnis
Anlagen 2 bis 14 - Pläne
Anlage 15 - Ausführungsplanung



Heinemann
Bürgermeister

3. Beschluss:

Dem Entscheidungsvorschlag wird

- zugestimmt
- nicht zugestimmt
- mit folgenden Änderungen/ Ergänzungen zugestimmt

Änderungen/ Ergänzungen:

.....

.....

.....

.....

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des _____

davon anwesend: _____

Ja-Stimmen: _____

Nein-Stimmen: _____

Stimmenthaltungen: _____

Auf Grund des § 33 (1) KVG LSA waren keine Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Auf Grund des § 33 (1) KVG LSA haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:

.....

.....

.....

.....

Osterwieck, 05.09.2023

Dr. Janitzky
Vorsitzender des
Bau- und Vergabeausschusses