

23.09.2021

Mitteilung der Verwaltung im Stadtrat am 30.09.2021

Stand der Baumaßnahme Gehwegneubau auf der Amtstorbrücke in Wolmirstedt

Nach Haushaltsfreigabe wurde im Mai/ Juni 2021 die öffentliche Ausschreibung zur Baumaßnahme durchgeführt. Im Ergebnis wurde kein Angebot eingereicht. Insofern wurde im Juli/ August erneut ausgeschrieben. Zur Submission lag ein Angebot mit einer dreifachen Kostensteigerung vor, was kein wirtschaftliches, annehmbares Angebot darstellte. Die Ausschreibung wurde aufgehoben und im Oktober wird erneut ausgeschrieben.

Die Bauausführung kann dann erst im Frühjahr 2022 sein. Ggf. stehen somit auch die Chancen der Einreichung von lauterer Angeboten besser, da die Firmen vielleicht noch keine vollen Auftragsbücher haben.



Simone Heiß
Sachbearbeiterin