

Zeitlicher Ablauf Krankenhausgelände

Terminänderungen auf Grund nicht bestätigten HH 2023 und ggf. Maßnahmen Heinrich-Heine-Straße in 2024

- | | | |
|---|---|------------------|
| - Vermarktung der Außenbereiche | ab 2022 | |
| - Erschließungsverträge Stadtwerke, WWAZ | 2022/2023 | |
| - Ausschreibung innere Erschließung
Tiefbauplanung LPH 1-4 | II. Quartal 2022 | erledigt! |
| - Planungsdurchführung LPH 1-4 | III. – IV. Quartal 2022 | erledigt! |
| - Ausschreibung Planung LPH 5-9 | II. Quartal 2023
IV. Quartal 2023 | |
| - Planungsdurchführung LPH 5-9 | III. – IV. Quartal 2023 und 2024
Ab I. Quartal 2024 | |
| - Ausschreibung Tiefbauleistung 1. Ausbaustufe | IV. Quartal 2023
III. Quartal 2024 | |
| - Baurealisierung Tiefbauleistungen 1. Ausbaustufe | 2024
2025 | |

WMS, 31.07.2023

