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            Ab- 

           Mit Ja Nein Enthaltung      Laut       weichender 

      Ein-           Stimmen-        Beschluss-       Beschluss 

 stimmig  mehrheit     Vorschlag  (Rückseite) 

 
 

Hansestadt Gardelegen Mitteilungsvorlage 
 
 

Dezernat II - Bauamt 
 
 

  

 
Vorlagen Nr.: 
 
Status: 
Datum: 
 

 
 
 
 

 
MV/42/34/24 
 
öffentlich 
12.12.2023 
 

Beratungsfolge  08.01.2024 Ausschuss für Bau- und 
 Ordnungsangelegenheiten 
09.01.2024 Sozial-, Jugend-, Schul-, Kultur- und 
 Sportausschuss 
10.01.2024 Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
22.01.2024 Stadtrat der Hansestadt Gardelegen 

 

Betreff 

Altmarkrundkurs - Änderung des Trassenverlaufes 
Information zum gegenwärtigen Projektstand 

 

  

Mitteilung: 

Im Zusammenhang mit der geplanten Einleitung des „Trassenänderungsverfahrens Altmarkrundkurs“ 

wird der Stadtrat über den aktuellen Projekt-Stand informiert. 

 
 
 

 

 

 

 

 



Projekt-Stand: 
 
 
 
Am 21.3.2022 hat der Stadtrat mit Beschluss 236/20/22 die Änderung des Trassenverlaufs des 

Altmarkrundkurses innerhalb der Streckenabschnitte Ipse, Zienau und Lindstedt beschlossen und die 

Verwaltung beauftragt, das Trassenänderungsverfahren beim Landesverwaltungsamt zu beantragen. 

 

Grundlage für die Durchführung des Verfahrens ist unter anderem der Nachweis darüber, dass für die 

Strecken der Trassenänderung die entsprechenden Zustimmungen seitens der Grundstückseigentümer, 

über deren Grundstücke die neue Trasse verlaufen soll, vorliegen und die Ausweisung des 

Trassenverlaufs mit Streckenführung über die betroffenen Grundstücke durchgeführt werden darf. 

 

Die veränderte Trasse verläuft über 22 Privatgrundstücke. 

Alle Eigentümer sind gebeten worden, die erforderliche Zustimmung für ihren jeweiligen 

Trassenabschnitt bezüglich der Ausweisung und Ausschilderung des überregionalen Radwegs über ihr 

jeweiliges Grundstück zu geben. 

 

Daraufhin sind 17 Zustimmungen gegeben worden. 

Die Eigentümer der übrigen fünf Grundstücke sind daraufhin nochmals um Zustimmung gebeten 

worden; die Zustimmung von drei Eigentümern daraus liegt inzwischen vor. 

Zwei Zustimmungen sind bislang noch nicht gegeben worden; das betrifft ein Grundstück im Bereich 

Ipse und ein Grundstück im Bereich Zienau. 

 

Für den Trassenabschnitt Lindstedt liegen die dementsprechenden Voraussetzungen vor. 

 

Aufgrund der nicht vorliegenden Zustimmungen zur Verfügbarkeit der Grundstücke kann der Antrag auf 

Änderung der Trasse des überregionalen Radweges im Landesverwaltungsamt nicht gestellt werden. 

Dem Stadtrat wird innerhalb der kommenden Sitzungs-Schienen eine Veränderung der beschlossenen 

Trassenführung vorgeschlagen; die Vorbereitung dazu sowie die Erarbeitung des Vorschlags werden 

unter Einbeziehung der Arbeitsgruppe Radwege-Konzept vorgenommen. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:  (  )          Nein: ( x ) 

Veranschlagung in Ergebnishaushalt      (  )            Investitionsplan                   (  ) 

Buchungsstelle  (                                        )             (                                             )    

Aufwendungen                                           €             Auszahlungen                      € 

Erträge                                                       €             Einzahlungen                       € 

Jährliche Folgeaufwendungen durch Zinsen/Abschreibung etc.                           € 

mögliche Sonderposten                             € 

jährliche Folgeaufwendungen bis              20_ 
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