Bauausgabebuch
Kliebe 143 Rohrsheim - Abriss und Neubau

22.02.2021
Investitionsnummer: 117001
Kostenstelle: 130000
Kostentrédger: 126100
AV-Nr.: 00007282
Ifd. Nr.| Tag der Bezeichnung des Grund der Gesamt- Abriss Neubau Original-
Rechnung Empféangers bzw. Zahlung betrag Planungsbiiro Fa. Roth Nicht forder- Planungsbiiro Nicht forder- [JRechnungen
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1 08.04.19 |Funfhausen und Kohler QLB %Aanwmmﬁﬁff 3.350,00]  3.350,00 SRRt AR X
2 18.06.19 |Biiro f.Umweltplanung Michael WR  |Einschétzung Artenschutz 1.368,50 1.368,50 X
3 20.05.19 |Landkreis Harz BauOA Kostenfests.Vorbescheid 208,50 208,50 X
4 08.01.20 [Fiinfhausen und Kéhler QLB 2. AR. Nr. 200101/001 1.424,04 1.424,04 X
5 15.01.20 [Landkreis Harz RPA Vergabepriifung 34‘5,90. 345,00 X
6 04.02.20 |Achilles Elektrotechnik Zahlerausbau 190,35 190,35
7 15.03.20 |Westfalia GmbH Hagen 2 Schwalbennester : 21,98 21,93 X
8 16.03.20 [Fa. Roth Aschersleben 1. AR Nr. 45032020 59.127,01 59.127,01 X
9 03.03.20 |Fuinfhausen und Kohler QLB 1. AR Nr. 200301/020 9,473.,84 9.473,84 X
10 25.03.20 |Funfhausen und Kéhler QLB 2. AR 200305/024 _3,643,,_'719, 3.643,79 X
11 23.03.20 |Fa. Roth Aschersleben 2. AR Nr. 51032020 40.727,56| 40.727,56 X
12 01.04.20 |BBN Langenstein Re.Nr. 30106-2020 : ,3,566;,_55 3.566,55 X
13 Fa. Roth Aschersleben 3. AR 29.793,27| 29.793,27 X
14 | 06.04.20 |Fa. Roth Aschersleben 4. AR Nr. 60042020 __23.536,75| 23.536,75 X
15 23.04.20 |Funfhausen und Kéhler QLB Schlussr. 200402/027 RS 4625,961 4.625,96
16 31.03.20 |Fa. Achtert Aken Spilfahrzeug 1.649,94 1.649,94
17 05.05.20 |Avacon Baustromanschluss 1 060,29 1.060,29 X
18 | 06.05.20 |TAZV Blankenburg TW-Hausanschluss 154,08 154,08
19 19.05.20 [Biro f.Umweltplanung Michael WR  |Re.27/20 2,355,2_Q| 2.356,20
20 18.05.20 |Fa. Roth Aschersleben SR Nr. 94052020 ~ 23.030,77 23.030,77 X
21 15.06.20 |Landkreis Harz Baugenehm.Kostenfests. 2.979,00 2.979,00
22 18.06.20 |TAZV Blankenburg Entgelt f. Trinkwasservers. \ 345,60 345,60
23 19.06.20 |IBB Heyrothsberge Pumpversuch Brunnen i X 1,639;&2 1.639,82
24 | 10.07.20 |Funfhausen und Kohler QLB 3. AR 200703/043 ~ 10.616,21 10.616,21 X
25 31.07.20 |Dipl. Ing. U. Strutz Re. Nr. 00200144 : 232,00 232,00
26 11.08.20 [Landkreis Harz Vergabepriifung 316,25 316,25 X
27 21.09.20 [BBN Langenstein Re.Nr. 30147-2020 408,56 408,56 X
28 25.09.20 |Funfhausen und Kéhler QLB 4.AR 200904/058 : ,79;140,5@' 9.740,55 X
29 05.10.20 |DreiNath Oschersleben 1. AR 2020-076 : '58,909,'0‘0? 58.000,00 X
30 08.10.20 |BBN Langenstein Abnahme Griindungssohle | - 324,10 324,10 X
31 07.10.20 |Vermessungsbiiro Wiese Absteckung Grenzpunkte 627,56 X
32 02.11.20 [LDA Halle Archéologie/Grabung X
33 12.11.20 [Funfhausen und Kéhler QLB 5. AR 20 11 04/068 3.817,84 X
34 13.11.20 |Landkreis Harz Vergabepriifung : 402,50 X
35 11.08.20 |Landkreis Harz Vergaberpriifung = 172,50
36 08.12.20 |Funfhausen und Kéhler QLB 6. AR 20 12 03/073 3.779,99
37 07.01.21 |DreiNath Oschersleben 2. AR 2021-002 43.003,30
38 21.01.21 |Funfhausen und Kéhler QLB 7. AR 21 01 04/004 3.596,96
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350.438,07, 9.400,00 176.215,36 9.730,47 44.669,18 101.003,30 8.638,76
Auftragssummen Summe Bau
Abriss
Abriss LPH 1-4 3.350,00
Abriss LPH 5+6+8+NK3% 6.050,00
Auftragssumme Roth 111.823,57
1. Nachtrag Roth 4.927,43
2. Nachtrag Roth 9.086,84
3. Nachtrag Roth 8.814,92




4. Nachtrag Roth

5. Nachtrag Roth/Verlédngerung Standzeit Bauzaun (Neubau)
Baugrundgutachten

Artenschutz Gutachten

Artenschutzrechtl. Kontrolle

TAZVIFa. Achtert

Neubau
Planungskosten Neubau
Fa. DreiNath Oschersleben
1. Nachtrag DreiNath

2. Nachtrag DreiNath
Fa. Esche Hasselfelde
1. Nachtrag Esche

Fa. Jodicke Osterwieck
Fa. nwt Ostrhauderfehn
Fa. Bottcher Halberstadt
Fa. ATB Sevetal

Fa. QHT Quedlinburg

Auftragssumme Gesamt
noch verfiigbhar

Haushaltsmittel 2019
Haushaltsmittel gesamt

bereits bezahlt
noch verfugbar

450.000,00

350.438,07

336.745,76
235.742,46




