Stadt Wolmirstedt
Fachdienst Bau und Liegenschaften

Information zur Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses am 15.09.2021
Thema: Stadionneubau

Bei der Vorbereitung des Stadionneubaus ist folgender Sachstand zu verzeichnen:

1.Grunderwerb:

Im August 2021 wurden fiir alle bendtigten Grundsticke die notariellen Kaufvertrége
abgeschlossen.

2. Bauleitplanung:

Derzeit erfolgt die Erarbeitung des Entwurfes fur den Bebauungs- sowie Fldchennutzungs-
plan.

3. Bauvorbereitung
Vermessungsarbeiten und die Baugrunduntersuchung sind abgeschlossen.

Mit Ausnahme der Objektplanung fir das Funktionsgeb&ude und die Tribiine mussten alle
europaweiten Ausschreibungsverfahren fur die Planungsleistungen aus formalen Griinden
aufgehoben werden. Derzeit werden diese europaweiten Vergabeverfahren zum zweiten Mal
durchgeflhrt. Dadurch ist aktuell ein Zeitverzug von ca. % Jahr zu verzeichnen, der im
Rahmen der Projektdurchfiihrung wieder ausgeglichen werden kann.

4. Finanzierung / Forderung

Der Gesamtbetrag der InvestitionsmafRnahme ist aktuell unverandert. Mit der Umsetzung der
detaillierten Planungsleistungen werden die Kosten konkreter darstellbar sein. Die bisher
festgesetzten Fordermittel vom MLV in Hohe von 582.300,- € zzgl. der Eigenmittel in Hohe
von 64.700,- € reichen fir die derzeit anfallenden Vorbereitungskosten aus. Das hier
zusténdige Forderprogramm ist dem Stadtebauprogramm zugeordnet. Uber die Aufnahme in
das Landesforderprogramm wird jahrlich neu entscheiden. Der fiir 2021 gestellte
Folgeantrag wurde fir das Programmjahr 2021 nicht berlicksichtigt (Bescheid vom
19.08.2021). Fur 2022 wird ein neuer Forderantrag gestelit.

Die Einreichung der Planungsunterlagen zur Prifung beim Landesverwaltungsamt verzdgert
sich durch die Aufhebung der Ausschreibungsverfahren um ca. % Jahr (s. Punkt 3). Erst
nach Abschluss dieser Prifung wird eine Entscheidung Uber die Ausreichung von
Fordermittel aus dem Férderprogramm ,Forderung des kommunalen Sportstattenaus” vom
Ministerium des Innern erfolgen.

Die Absichtserklarung zwischen dem LHW und der Stadt wurde am 16.06.2021
unterschrieben. Daraus abzuleitende Ausgleichszahlungen sind der Hoéhe nach nicht
darstellbar und sind bei der Finanzierung auch nicht beriicksichtigt.
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