Stabsstelle Stadtentwicklung Wolmirstedt, den 06.09.2023
Planung

An den Bau- und Wirtschaftsausschuss
den Hauptausschuss
den Stadtrat

Information zum Thema:
Erarbeitung einer Verkehrsuntersuchung — Wiederholung der Ausschreibung

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich mochte sie Uber folgenden Sachverhalt informieren:

am 29.06.2023 fasste der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt den Beschluss zur Erarbeitung einer
Verkehrsuntersuchung zur Ortsumfahrung (Nord-Ost-Spange) im Zusammenhang mit dem
geplanten Tunnelbau und SchlieRung des Bahniberganges Bahnhofstrafle in Wolmirstedt.
Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgte im Juli 2023.

Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens kam man nach Ricksprache mit interessierten
Planungsbiros zu der Schiussfolgerung, dass auf Grund des derzeit stattfindenden StrafRen-
baumaRnahmen an der Geschwister-Scholl-Stral3e eine Verkehrszéhlung im September, wie
urspriinglich geplant, die Belegungszahlen verfalschen wirden.

Durch den Komplettausbau der Geschwister-Scholl-Stralte hat eine Umverteilung der Ver-
kehrsstrome stattgefunden.

Aus diesem Grund kann erst mit der Verkehrszahlung in den Bereichen Bahnhofstralle und
Gartenstralle nach Fertigstellung der BaumaRnahme an der Geschwister-Scholl-StralRe be-
gonnen werden. Mit der Fertigstellung der BaumaRnahme ist je nach Witterung voraussichtlich
im Marz 2024 zu rechnen. Darliber hinaus sollen gemaR EYE 2012 Verkehrszahlungen nur
zwischen Marz bis Oktober durchgefiihrt werden, so dass die Verkehrszahlung erst im Marz
2024 durchgefiihrt werden kann.

Aufgrund dieser Tatsache hat sich die Verwaltung entschieden, das Vergabeverfahren aufzu-
heben und neu durchzufihren.

Mit der Auftragsvergabe ware am 30/31.10.2023 zu rechnen.

Das Planungsbiro, welches den Zuschlag erhalten wiirde, kann jedoch ca. 50 % der Pla-
nungsleistungen vor Durchfihrung der Verkehrszahlung bereits erarbeiten.

Mit der Vorlage der Verkehrsuntersuchung ware im ca. Mai 2024 zu rechnen.

Die Durchfiihrung der Verkehrsuntersuchung ist trotz des Zeitverzuges sinnvoll, da die Rah-
menbedingen zum Bau der Nord-Ost-Spange untersucht werden sollten.
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