

Gemeinderat Loitsche-Heinrichsberg

Beschlussvorlage	Vorlagen-Nr: BV-LH/0525/2017 Status: öffentlich AZ: Datum: 25.07.2017
<u>Betreff:</u> Loitsche Kita Stark III - Kostenanpassung der Sanierungsarbeiten	
Federführendes Amt: Einreicher:	Bauamt
Beratungsfolge	07.08.2017 Gemeinderat Loitsche-Heinrichsberg

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat bestätigt die aktuelle Kostenanpassung gem. der Berechnung vom 12.07.2017 in Höhe von 704.098,49€ bei einem Förderanteil von 417.598,20 €.

Die Erhöhung ist im Produkt / Sachkonto 365140 / 09610000 für den Haushalt 2018 zu veranschlagen.

Begründung:

Bei der Sanierung der Kita fallen Mehrkosten in Höhe von 111.238,88 € an. Zur Begründung siehe Anlage.

Eine Erhöhung des Förderanteils, gem. Zuwendungsbescheid der Investitionsbank von 417.598,20 €, ist nicht zu erwarten. Somit erhöht sich der Eigenanteil entsprechend. Ein teilweiser Ausgleich der Kosten kann nur durch Einsparungen in anderen Kostengruppen (KG) erfolgen.

Anlagen:

Erläuterung Mehrkosten

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr		Ja x	Nein <input type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahme in 2017 704.098,49 €	Jährliche Folgekosten in €	Mittel bereits geplant 2017 Ja x Nein <input type="checkbox"/>	Haushaltsstelle
zusätzliche Einnahmen x Nein <input type="checkbox"/> Ja in Höhe von:			
Erläuterungen:			

Verbandsgemeinde-
bürgermeister

Kämmerei

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Gremium		TOP	<input type="checkbox"/> Abstimmung laut Beschlussvorschlag mit		Die Vorlage wurde zum Beschluss erhoben. Datum: _____ Siegel- Bürgermeister / Vorsitzender Verbandsgemeinderat
<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mehrheitlich	Ja	Nein	Enthaltungen	