

Informationen zur Baumaßnahme B 71 n, OU Wedringen

19.04.2016	Planfeststellungsbeschluss
06.06.bis 20.06.2016	Auslage des Beschlusses
23.06.2016	Aufklärungstermin des ALFF für Eigentümer und Pächter zum Flurbereinigungsverfahren in Wedringen
01.08.2016	Informationsveranstaltung zum weiteren Planungs-, Bauablauf in Wedringen
ab Sept.2016	regelmäßige Beratungen der Arbeitsgruppe / Ausführungsplanung / Umsetzung der artenschutzrechtl. Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen
21.09.2016	Wahl des Vorstandes der Teilnehmergeinschaft im Flurbereinigungsverfahren
Jan./Feb.2017	Fällarbeiten im Um- und Ausbauabschnitt (Knoten Gerikestraße bis Knoten B71/Kreisstraße)
26.07.2017	1.Spatenstich
Ab Juli 2017	Bau Beberbrücke, Umverlegung Ferngasleitungen nach Freigabe Archäologie
Okt. 2017	Vergabe Bauleistung Herstellung südl. Umfahrung und Abriss Kanonenbahnbrücke
Nov.2017 -Feb.2018	Herstellung südl. Umfahrung und Abriss Kanonenbahnbrücke
Feb. 2018	Fertigstellung Ausführungsplanung Um- und Ausbauabschnitt und Ausschreibung der Bauleistungen, avisiertes Baubeginn Juli 2018
Jan-Jun 2018	Neubauabschnitt: Ergänzung /Überarbeitung des LFB für einen Nachtrag zum Plaf-Beschluss, vorbereitende Maßnahmen/Bauarbeiten innerhalb der Störzone (100 m beidseitig B71alt sind konfliktfrei)
ab 03.09. 2018	Bau des Um – und Ausbauabschnittes zw. Knotenpunkt B71/B245 und Euroglas
April 2020	Vergabe der Bauleistungen für den Neubauabschnitt
zum 09.04.2020	Um-und Ausbauabschnitt: Teilfreigabe des Knoten B245/B71
Mai 2020	Baubeginn der freien Strecke
August 2020	Fertigstellung Um- und Ausbauabschnitt
September 2020	Informationsveranstaltung in Wedringen zum weiteren Bauablauf