

Ifd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	HH-Rest	2018							2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Auszahlung	ÜPL/APL	Einzahlung	gebuchte Einzahlungen	Differenz	gebuchte Auszahlungen	verfügbar	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	
74	I161260102	Grundschule Ilsenburg STARK III Energetische Sanierung		1.042.600,00 €		-1.143.700,00 €	0,00 €	-1.143.700,00 €	269.044,08 €	773.555,92 €	110.000,00 €	-615.500,00 €							Die Baumaßnahme läuft mit den folgend aufgeführten Gewerken: Fliesen, Sanitär, Maler, Trockenbau. Als nächste Gewerke beginnen Gerüstbauarbeiten, WDVS und Sonnenschutzanlagen. Weiterhin wird in diesem Jahr im Bereich der Außenanlagen gearbeitet, der Aufzug wird errichtet, Ziel ist es die Maßnahme in diesem Jahr abzuschließen.
76	I181240101	Kunstgussmuseum Marienhof		150.000,00 €		-120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	14.775,23 €	135.224,77 €	1.100.000,00 €	-240.000,00 €	1.100.000,00 €	-880.000,00 €	490.000,00 €	-880.000,00 €		-392.000,00 €	Die EU-weite Ausschreibung der Planungsleistungen musste aufgehoben werden. Fördermittel sind zu beantragen. Die Maßnahme ist ansonsten bis 31.12.2021 abzuschließen.
77	I181330401	Turnhalle Drübeck		80.000,00 €		-46.800,00 €	0,00 €	-46.800,00 €	0,00 €	80.000,00 €	210.000,00 €	-183.600,00 €							Die Ausschreibung wird derzeit durchgeführt, der Baubeginn wird April/Mai 2019 sein, die Bauzeit beträgt 5 Monate.
79	I182240302	Waldweg Tännatal		164.000,00 €	4.750,33 €	-96.500,00 €	0,00 €	-96.500,00 €	0,00 €	168.750,33 €									Als Restleistung wird, sobald es die Witterung zulässt, die Feindecke eingebaut. Damit ist die Maßnahme abgeschlossen.
80	I181330701	"Bolzplatz" Drübeck		20.000,00 €					0,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €								Der Auftrag wurde 2018 erteilt, die Umsetzung erfolgt im Frühjahr 2019.
81	I182220201	Neugestaltung Schlosspark		26.600,00 €		-16.800,00 €	0,00 €	-16.800,00 €	17.265,00 €	9.335,00 €	150.000,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €					Vorgespräche zu Fördermitteln wurden geführt, eine entsprechende Planung soll nach Rechtskraft des Haushaltes in Auftrag gegeben werden, eine Bewilligung wäre evtl. zum Herbst möglich. Die Darstellung im Haushalt ist Bedingung für die Antragstellung.
83	I182240101	Garage Bauhof Darlingerode Garagenneubau für Werkzeug und Geräte des Bauhofs									9.000,00 €								Soll 2019 umgesetzt werden
84	I191240101	Fahrstuhl Rathaus									60.000,00 €								Soll 2019 umgesetzt werden
85	I191260201	Grundschule Darlingerode STARK III Energetische Sanierung									800.000,00 €	-600.000,00 €	768.700,00 €	-576.500,00 €					Fördermittelantrag wurde im April 2018 gestellt, bisher keine Rückinformation. Die Darstellung im Haushalt ist Bedingung für die Antragstellung.
89	I191330501	Laufbahn Sportplatz Eichholz									165.000,00 €	-131.600,00 €							Fördermittelantrag wurde in 2018 gestellt, bisher keine Rückinformation. Die Darstellung im Haushalt ist Bedingung für die Antragstellung.
90		Sanierung Freibad Ilsenburg KSG									300.000,00 €	-200.000,00 €							Fördermittelantrag wurde gestellt, es sind noch verschiedene Zuarbeiten erforderlich. Erfahrungsgemäß werden die Bescheide am Ende des Jahres erteilt, sodass erst im Jahr 2020 mit der Baudurchführung begonnen werden könnte. Die Darstellung im Haushalt ist Bedingung für die Antragstellung.
92		Schloss Ilsenburg inkl. Innenhof "National wertvolle Kulturdenkmale"									425.000,00 €	-425.000,00 €	425.000,00 €	-425.000,00 €					Der Wettbewerbsbeitrag wurde abgegeben, bei Bestätigung kann eine Antragstellung in 2019 erfolgen. Die Darstellung im Haushalt ist Bedingung für die Antragstellung.
93		Komturhof Darlingerode									10.000,00 €		300.000,00 €	-180.000,00 €					Die Planung und Beantragung der Fördermittel über LEADER muss 2019 erfolgen. Bei Bewilligung könnte 2020 begonnen werden.
94	I192240301	Waldweg Sandtal									95.200,00 €	-56.000,00 €							Der Fördermittelbescheid liegt vor, die Umsetzung soll in diesem Jahr erfolgen.
96		Ausbau Kellergeschoss Deutsches Haus									50.000,00 €								Umsetzung in 2019
100	I191340101	Werbeanlagen									5.000,00 €								Umsetzung in 2019
101		Urnengemeinschaftsanlage									14.000,00 €								Umsetzung in 2019
104	I141260102	Schulhof Ilsenburg "KSG"	20.000,00 €	473.300,00 €		-315.500,00 €	0,00 €	-315.500,00 €	0,00 €	493.300,00 €	360.000,00 €	-128.500,00 €	112.500,00 €	-75.000,00 €					Fördermittel stehen in entspr. Jahrescheiben mit Bescheid vom Dezember 2018 bereit. Die Maßnahme muss in einem Zuge mit dem Bau des Umgehungsgerinnes erfolgen, weitere planerische Vorbereitung in 2019, Ausschreibung im Herbst 2019.
105	I142230401	Straßenbeleuchtung		22.000,00 €		0,00 €	-32.034,99 €	32.034,99 €	7.247,03 €	14.752,97 €	40.500,00 €					-15.000,00 €			Umsetzung in 2019
107	I152230212	Durchlass Stahlwerkstraße G4 Erneuerung des Auslaufbauwerkes des Grenzgrabens in die Ilse sowie das Grabenstück davor		189.800,00 €		-151.800,00 €	0,00 €	-151.800,00 €	5.026,82 €	184.773,18 €			-147.900,00 €						die Maßnahme wurde in Verbindung mit der Stahlwerkbrücke ausgeschrieben, die Beauftragung erfolgt voraussichtlich im März 2019, die Fertigstellung ist zum Jahresende 2019 vorgesehen
108	I152230601	Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich Entlastungsgraben des Suenbaches über den Schulhof	85.265,79 €	839.000,00 €		-712.600,00 €	0,00 €	-712.600,00 €	22.626,38 €	901.639,41 €	10.000,00 €	-712.600,00 €	5.000,00 €						wasserrechtliche Genehmigung wird im März 2019 erwartet, Förderantrag liegt dem Landesverwaltungsamt seit 2018 vor, mit dem Bescheid wird gerechnet, die Baumaßnahme kann voraussichtlich im Herbst 2019 ausgeschrieben werden. Der Hauptteil der Baumaßnahme wird in 2020 umgesetzt werden
109	I162230203	Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke Ausbau der Stahlwerkstr. und Brücke bis Kreuzung Hofhofenstraße	614.583,17 €	690.600,00 €		-1.045.800,00 €	0,00 €	-1.045.800,00 €	70.936,08 €	1.234.247,09 €	31.200,00 €	-1.228.200,00 €		-16.500,00 €					die Maßnahme wurde ausgeschrieben, die Beauftragung erfolgt voraussichtlich im März 2019, die Fertigstellung ist zum Jahresende 2019 vorgesehen
110	I172230205	Baugebiet Schützenberg Ilsenburg		240.000,00 €					2.090,26 €	237.909,74 €	245.000,00 €	-145.000,00 €	77.200,00 €			-200.000,00 €			der Auftrag wurde erteilt, der Baubeginn erfolgt in Kürze, es ist vorgesehen die Maßnahme Medienerschließung und Baustraße 09/2019 abzuschließen
111	I172230206	Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten" Wegebau nach Ufersanierung		53.400,00 €					8.138,55 €	45.261,45 €	40.000,00 €								der LHW wird in Kürze die Baustelle wieder aufnehmen, es ist davon auszugehen, dass im Mai der Wegebau abgeschlossen werden kann
112	I172230601	Verteilerbauwerk Suenbach Erneuerung des Abschlagbauwerkes des Suenbaches		602.200,00 €		-481.700,00 €	0,00 €	-481.700,00 €	0,00 €	602.200,00 €		-481.700,00 €							Fördermittelbescheid liegt vor, Erarbeitung der Genehmigungsplanung und Erteilung der Genehmigung bis Oktober 2019, dann Ausführungsplanung und Ausschreibung Dezember 2019
113	I172230602	Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich Abflussleitung vom Forellenteich zur Ilse		512.100,00 €		-409.500,00 €	0,00 €	-409.500,00 €	0,00 €	512.100,00 €		-409.500,00 €							Fördermittelbescheid liegt vor, Erarbeitung der Genehmigungsplanung und Erteilung der Genehmigung bis Mai 2019, dann Ausführungsplanung und Ausschreibung Juni 2019
114	I182230204	Straßenbau "Auf der See" Grundhafter Ausbau des Weges und Kanal		27.300,00 €					0,00 €	27.300,00 €	417.000,00 €	-100.000,00 €							Erarbeitung der Planung kann unmittelbar nach Rechtskraft des Haushaltes beginnen.
115	I182230601	Wehranlage Hegewasser/Rohrteich Hochwasserschutzmaßnahme		26.500,00 €		-21.100,00 €	0,00 €	-21.100,00 €	0,00 €	26.500,00 €		-20.400,00 €							Fördermittelbescheid und Genehmigung liegen vor, im Frühjahr soll ausgeschrieben werden, der Auftrag soll im Juli/August abgearbeitet sein
116	I182240203	Gusspoller Forellenteich Geländepoller		15.000,00 €					0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €								Die Gesamtanlage soll im Sommer 2019 fertiggestellt werden
122	I182230602	Rückhaltmaßnahmen Bruch Darlingerode/Drübeck Kloster Hochwasserschutzmaßnahme									6.200,00 €	-4.900,00 €	51.200,00 €	-40.900,00 €					Antragstellung Fördermittel 2019
123	I182230603	Verbindung Mühlengraben/Hungerbach Hochwasserschutzmaßnahme									4.900,00 €	-3.800,00 €	40.400,00 €	-32.300,00 €					Antragstellung Fördermittel 2019
125	I192230601	Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck Hochwasserschutzmaßnahme									7.500,00 €	-5.900,00 €	62.400,00 €	-49.800,00 €					Antragstellung Fördermittel 2019