

Zuarbeit des Team Ordnung und Bauen zu den Sitzungen der kommunalen Gremien – Monat 11/2023

Laufende Tiefbauarbeiten

1. Straßenunterhaltungsarbeiten

Folgende Maßnahmen wurden im Zuge der Straßenunterhaltung bereits durchgeführt:

- Lückenschluß Gehweg Karlstraße (Neuer EDEKA)
- Bankett- und Grabenherstellung Oehrenfelder Straße in Drübeck
- Straßenschädenbeseitigung Apfelweg
- RW-Einlaufsanierung Straße der Republik in Darlingerode
- Beseitigung Setzung Blaue-Stein-Straße
- Rinnenreparatur Steinweg in Drübeck
- Straßenschädenbeseitigung Teichstraße
- Beseitigung Fahrspuren Kroatensstraße
- Schlaglochbeseitigung Birkholz, Im Winkel, Gassenberg in Darlingerode
- RW-Einlaufsanierung Teichstraße
- Beseitigung Unfallschaden Straße der Republik in Darlingerode
- RW-Einlaufsanierung Bokestraße in Darlingerode
- Beseitigung Havarie RW-Kanal Parkplatz Evangelische Grundschule
- Schlaglochbeseitigung Waldhöhenstraße
- Bordabsenkung und Gehweginstandsetzung am Heim in Oehrenfeld (Oehrenfelder Weg)
- Straßeninstandsetzung Darlingeröder Straße in Drübeck

Noch abzuarbeitende Maßnahmen:

- Befestigung Endstück Waldhöhenstraße
- Reparatur Einmündungsbereich Friedensstraße/Faktoreistraße
- Tränkung mit Bitumen von 3 Schotterwegen (Testobjekte) auf Grund der Witterung in 2024

2. Straßenbauarbeiten

Zehnbergviertel, OT Darlingerode

Die Fortsetzung der Arbeiten in der Darlingeröder Gartenstraße wird im Jahr 2024 erfolgen.

3. Hochwasserschutzmaßnahmen

Entlastungsgerinne Suenbach über den Schulhof

Bauabschnitt 1

Die Bauarbeiten sind größtenteils abgeschlossen worden. Demnächst wird das Gelände montiert. Die Fertigstellung des Bauabschnittes wird zum Ende des Monats angestrebt.

Bauabschnitt 2

Die Antragsunterlagen zur Förderung werden derzeit, jedoch noch ohne gültige Richtlinie) vorbereitet.

Ergänzend zur Kenntnis:

Durch den Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme wurden die folgenden Projekte nach WRRL beim LVwA beantragt und in das Maßnahmenprogramm 2016-2021 aufgenommen:

- Anschluß des Suenbachs an die Ilse durch ein Umleitungsgerinne mit Sohlgleite
- Rückbau des Wehres am Kitzsteinteich (die Ausführung erfolgt im Zuge des Umgehungsgerinnes)

Rückhaltemaßnahme Bruch in Darlingerode

Das Plangenehmigungsverfahren läuft derzeit beim LK. Es wurde noch eine statische Berechnung gefordert.

4. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Durch die Übertragung der Arbeiten an die Stadtwerke Wernigerode ist nach Abarbeitung der Altlasten eine Kontinuität eingetreten. Die Arbeiten laufen zu unserer Zufriedenheit. Durch den Bauhof wurden weitere Straßenzüge gemäß Stadtratsbeschluss auf Halbnachtschaltung umgestellt. Dieses wird nicht immer von den betroffenen Anliegern wohlwollend aufgenommen. Es erfolgt derzeit die Umstellung auf LED-Beleuchtung in den Straßen Goetheweg, Bertold-Brecht-Straße, Heinrich-Heine-Straße und Veckenstedter Weg. Im Anschluß erfolgt der Veckenstedter Weg in der Weiterführung bis zum Ortsausgang sowie im Verlauf der L85 in der Ortslage Drübeck.

6. Verkehrsentwicklungskonzept / Parkraumkonzept

Es wurde mit Kommunen aus der näheren Umgebung mit ähnlicher Problematik Kontakt aufgenommen. Auf deren Grundlage soll eine neue Vergabe erfolgen. Im Vorfeld der Vergabe soll es einen Austausch mit einer Kommune mit ähnlichem Problemfeld geben.

7. Glasfaserausbau in der Kernstadt

Die Firma Katikom arbeitet in diesem Jahr weiter im Auftrag der Telekom mit den Leerrohrverlegungen für den Glasfaserausbau im Stadtgebiet. Die Tiefbauarbeiten zur Leerrohrverlegung sind abgeschlossen. Im Anschluß erfolgen die Einblasarbeiten für das eigentliche Glasfaserkabel. Derzeit finden nur noch die Privatanschlüsse statt.

Im nächsten Jahr beginnen die Arbeiten des geförderten Glasfaserausbaus in den noch nicht ausgebauten Bereich der Stadt Ilsenburg (Gewerbegebiete, Eichholzviertel) sowie in Teilbereichen von Drübeck (Gewerbegebiet und angrenzende Bereiche).

8. Erschließung Baugebiet Kitzsteinteich

Die Verlegung der Versorgungsmedien wird im Bereich des Umgehungsgerinnes fortgeführt. Im Bereich der KITA werden die Bordanlagen und die Rinnen gesetzt, danach erfolgt die Einbringung der Tragschichten und des Pflasters.

Laufende Hochbauarbeiten

1. Sanierung Museumsgebäude

Die Arbeiten am Kunstgussmuseum wurden Ende letzten Jahres beendet. Momentan befinden sich die Lose Metallbauarbeiten für die Vitrinen, Ausstellungsbau, Ausstellungsgestaltung sowie Grafik Layout in der Ausführung. Die Gewerke Modellbau und Technik befinden sich im Vergabeprozess.

Die Fertigstellung der Kern-Ausstellung ist zum Ende des Jahres geplant.

2. Sanierung Bibliothek Ilsenburg

Derzeit ist die beauftragte Rohbaufirma mit der Sanierung der Außenwände und Fachwerkkonstruktion beschäftigt. Massive Schäden an der Fachwerkkonstruktion sind zum Vorschein gekommen. Statiker und Holzschutzgutachter sind fest mit eingebunden. Das neue Treppenhaus ist im Rohbau fertiggestellt. Die neuen Fenster sind eingebaut. Die Reparatur der Dachhaut ist fertiggestellt. Die Fassade zur Wetterseite wird derzeit mit Holz verkleidet.

3. Neubau KITA Ilsenburg

Derzeit arbeiten die Haustechnischen Gewerke sowie der Innenausbau auf Hochdruck. Ziel ist es den Innenausbau zum Jahreswechsel fertig zu stellen.

5. Anbau Schule Darlingerode

Die Ausbauarbeiten sind bis auf die mobilen Trennwände beendet, hier gibt es massive Lieferprobleme seitens der Industrie. Diese sollen laut Hersteller noch im Dezember geliefert werden. Die Arbeiten an den Außenanlagen laufen weiter.

6. Sanierung Freibad Ilsenburg

Die Vorplanung wurde im Bauausschuss und im Kulturausschuss vorgestellt. Die favorisierte Variante mit den Umkleiden am Sanitärtrakt wird weiterverfolgt. Im April erfolgte die Abstimmungen mit den Fachplanern bezüglich der Schwimmbadtechnik. Derzeit ist das beauftragte Planungsbüro mit der Erstellung der Ausführungsplanung in den Endzügen. Dazu mussten noch Beprobungen der abzureißenden Bauteile stattfinden. Momentan befinden sich die Abrissarbeiten im Vergabeverfahren, die Submission ist am 15.11.2023.

7. Fassadensanierung evangelische Grundschule

Der entsprechende Bauantrag wurde beim LK Harz gestellt. Die Genehmigung steht noch aus.

8. Freibad Darlingerode

Während des Betriebes in diesem Jahr wurde ein Filterdefekt festgestellt. Die Reparatur soll nach Verfügbarkeit einer entsprechenden Firma ggf. noch in diesem Jahr erfolgen.

9. Waldwegebau

Der Spitzenbergweg auch Günther-Abel-Weg genannt, wurde von den Kollegen des Bauhofes in Ordnung gebracht und die Gräben wurden mittels Minibagger beräumt.