

Fünfhausen + Köhler – Steinweg 24 – 06484 Quedlinburg

Fünfhausen + Köhler
Gesellschaft für Gestaltung
und Ingenieurwesen mbH

**Stadt Osterwieck
Am Markt 11**

HRB 14945
Amtsgericht Magdeburg

38835 Osterwieck

Geschäftsführung:
Bärbel Fünfhausen

vorab per e-mail : a.drescher@stadt-osterwieck.de

Quedlinburg, den 22.08.2018

Steinweg 24
06484 Quedlinburg

**Bauvorhaben: Sanierung / Erneuerung der Fassade am Schloß
in 38835 Berßel – 4. Bauabschnitt**

FON: 03946 / 810505
FON: 03946 / 810506
FAX: 03946 / 810310

**Bauherr: Gemeinde Berßel
vertr. Durch Stadt Osterwieck
Am Markt 11 in 38835 Osterwieck**

www.fk-architektur.de
buero@fk-architektur.de

Betreff: Aktualisierung der Massen und Sanierungsumfang

Sehr geehrte Frau Drescher,

auf Grundlage der „Mitteilung Sanierungsaufwand“ vom 08.12.2009 und ihrer Bitte die Kosten für den 4. Bauabschnitt nochmals zu prüfen übersenden wir Ihnen nachfolgende angepasste Kostenübersicht für die Ausführung der Leistungen des 4. Bauabschnitts.
Die Bauabschnitte 1 bis 3 sind bereits fertig gestellt.

4. Bauabschnitt Bereich Nord - Gaststätte


- Gerüstbau
- Teilsanierung Dach
- Putzfassade
- Fassadenanstrich
- Sanierung Natursteinsockel
- Traufstreifen

Bereich Nord (Nordwest / Nordnord / Nordost) – geringe bis mittlere Schäden

Sockel	ca. 40,50 m ² x 125,00 €/m ²	ca.	5.062,50 €
Gerüst	ca.195,00 m ² x 11,50 €/m ²	ca.	2.242,50 €
Dach, Gauben, Mansarde, Anchl.		ca.	10.499,00 €
Putzfassade	ca.138,00 m ² x 87,00 €/m ²	ca.	12.006,00 €
Traufstreifen	ca. 40,50 lfdm x 80,00 €/m	ca.	3.240,00 €
Baukosten Gesamt netto		ca.	33.050,00 €
19 % MwSt			6.279,50 €
Baukosten Brutto		ca.	39.329,50 €

Somit betragen die Gesamtbaukosten brutto ca. 39.329,50 €.
Für auftretende Fragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Fünfhausen und Köhler
Gesellschaft für Gestaltung und Ingenieurwesen mbH
Steinweg 24 – 06484 Quedlinburg

