

Terminkette - Ow2019 / 045

Vorhaben	Sanierung Fassade Schloß Berßel-4. BA Bereich Nord Gaststätte
Kostenschätzung	ca. 40.000,-€ - öffentliche Ausschreibung
Träger	Stadt Osterwieck
	Ermächtigungsbesch. 12.09.19
Antrag Fördermittel	20.06.2019
Zuwendungsbescheid	09.08.2019
Übergabe Vergabeunterlagen von Ing.Büro	02.09.2019
Freigabe durch Auftraggeber (AG)	05.09.2019
komplette Vergabeunterlagen vom Ing.Büro	09.09.2019
Veröffentlichung - AG	13.09.2019
Eröffnungstermin/ Submission - AG	10.10.2019
Vorlage Vergabevorschlag vom Ing.Büro	15.10.2019
Akte zum RPA - AG	17.10.2019
Absageschreiben - AG	22.10.2019
Auftragsvergabe - AG	30.10.2019
Bindefrist	09.11.2019 30. Tag nach Submission
Baubeginn	Dezember 2019
Bauende	Februar 2020