

Terminkette - **Ow2021 / 65**

Vorhaben	Neugestaltung Stephanikirchhof in Osterwieck - 3. BA
	Öffentl. Ausschreibung
Kostenschätzung	ca. 335.000,- € (05/2021 + 08/2021)
Träger	Stadt Osterwieck

Bauausschuss	Di	31.08.2021
Stadtrat	Do	16.09.2021
Übergabe Vergabeunterlagen vom Ing.Büro / LV zur Prüfung SB	Di	bis 28.09.2021
Freigabe durch Auftraggeber	Di	bis 05.10.2021
komplette Vergabeunterlagen vom Ing. Büro	Do	bis 07.10.2021
Veröffentlichung - AG / Angebote anfordern	Fr	08.10.2021
Eröffnungstermin / Submission - AG	Mo	22.11.2021 - 09:30 Uhr
Vorlage Vergabevorschlag - Planer	Do	24.11.2021
Akte zum RPA - AG	Fr	25.11.2021
Akte vom RPA zurück	Fr	02.12.2021
Beschlussvorlage Stadtrat		06.12.2021
Auftragsvergabe im Stadtrat	Do	09.12.2021
Absageschreiben - AG	Fr	10.12.2021
Auftragsvergabe - AG	Mo	20.12.2021
Bindefrist (bei Bauleistungen § 10/4 S. 3 VOB/A max. 30 Kalendertage)	Mi	22.12.2021 (30. Tag nach Submission)
Baubeginn frühestens	Di	01.03.2022
Bauende	Mi	30.11.2022

