

Terminkette - <u>Ow2021 / 66</u>		
Vorhaben	Grundhafter Ausbau der Mittelstraße + Tralle,	
	Öffentl. Ausschreibung	
Kostenschätzung	ca. 1.090.000,- € (06/2021)	
Ausschreibung für	Stadt Osterwieck:	Grundhafter Straßenausbau
	LOS 1	
	LOS 2	Erneuerung Regenwasserkanal
	TAZV, Blankenburg:	Trinkwasser, Schmutzwasser
Träger	Stadt Osterwieck und "Trink- + Abwasserzweckverband Vorharz" TAZV , Blankenburg	
Bauausschuss	Di	31.08.2021
Stadtrat	Do	16.09.2021
Übergabe Vergabeunterlagen vom Ing.Büro / LV zur Prüfung SB	Do	bis 18.11.2021
Freigabe durch Auftraggeber	Do	bis 25.11.2021
komplette Vergabeunterlagen vom Ing. Büro	Di	bis 30.11.2021
Veröffentlichung - AG / Angebote anfordern	Do	02.12.2021
Eröffnungstermin / Submission - AG	Mi	19.01.2022 - 09:30 Uhr
Vorlage Vergabevorschlag - Planer	Mo	24.01.2022
Akte zum RPA - AG	Di	25.01.2022
Akte vom RPA zurück	Di	01.02.2022
Abschreiben - AG	Fr/Mo	04./07.02.2022
Auftragsvergabe - AG	Di	15.02.2022
Bindefrist <small>(bei Bauleistungen § 10/4 S. 3 VOB/A max. 30 Kalendertage)</small>	Di	18.02.2022 <small>(30. Tag nach Submission)</small>
Baubeginn frühestens	Di	01.03.2022
Bauende	Mo	01.05.2023