

Projektsteuerung	Objekt Sanierung RW-Kanal i.d. Gemeinde Zilly OT Sonnenburg			
	21-034 Straße "Am Rabenberg" 1. BA			
Stadt Osterwieck	Planer: Ing.-gesellschaft Damer + Partner mbH & Co. KG			
Terminkette vom:		18.08.2021		
1. Grundlagenermittlung und Abstimmung mit AG				
2. Vorlage Entwurf		01.07.2021		
3. Vorlage der Ausschreibung bei der Stadt		13.08.2021		
4. Versendung der AU (beschränkte Vergabe)		18.08.2021		
5. Eröffnungstermin		31.08.2021		
6. Vorlage Vergabevorschlag bei der Stadt		03.09.2021		
7. Auftragsvergabe		16.09.2021		
8. Bindefrist 8.1 Bauanlaufberatung		24.09.2021 39. KW		
9. Baubeginn		04.10.2021		
10. Abnahme		10.12.2021		
Bestätigungen:				
a) Planer				
b) Stadt Osterwieck				

1. CKS Bau Wernigerode
2. Harzer Hoch- und Tiefbau GmbH Heudeber
3. Blümmer Bau Harz GmbH, Langeln
4. TSB Harz GmbH, Halberstadt
5. RST Thale