
KOSTENERMITTLUNGS - LV

Kurztextfassung

Projekt-Nr. : 26/3-17

Bauvorhaben : Horterweiterung
Variante 3 : Neubau (3 G) im Bereich der
Lämmergasse

Auftraggeber : Stadt Tangermünde
Lange Straße 61
39590 Tangermünde

Leistungsumfang : Horterweiterung / G3 / KS / 12.04.2018

Ausführungsfrist : -

Kostenstand vom: 12.04.2018

INHALTSVERZEICHNIS zum KOSTENERMITTLUNGS-LV, nur Kurztext

Projekt: 26/3-17 Horterweiterung / G3 / KS / 12.04.2018

Umfang: Horterweiterung / G3 / KS / 12.04.2018

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
1	Los 1 - Abbrucharbeiten	3
1.1	Abbrucharbeiten	3
2	Los 2 - Baumfällarbeiten	5
2.1	Baumfällarbeiten	5
3	Los 3 - Hortgebäude	7
3.1	Hortgebäude	7
4	Los 4 - Umsetzen Teeküche	9
4.1	Teeküche umsetzen	9
5	Los 5 - Spielgerätehaus	11
5.1	Spielgeräthaus	11
6	Los 6 - Außenanlagen	13
6.1	Außenanlagen	13
7	Nebenkosten	15
7.1	Nebenkosten	15

KOSTENERMITTLUNGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Kurztext

Projekt: 26/3-17 Horterweiterung / G3 / KS / 12.04.2018
 1 Los 1 - Abbrucharbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1 Los 1 - Abbrucharbeiten

1.1 Abbrucharbeiten

1.1.1 Abbruch Windfang, Teeküche Jugendclub

1	St	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR
---	----	--------------	--------------

Summe ohne Zu-/Abschlag:	9.000,00 EUR
--------------------------	--------------

Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
-------------------------	----------

1.1 Abbrucharbeiten	Summe inkl. Zu-/Abschlag	9.000,00 EUR
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------

KOSTENERMITTLUNGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Kurztext

Projekt: 26/3-17 Horterweiterung / G3 / KS / 12.04.2018
 2 Los 2 - Baumfällarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2	Los 2 - Baumfällarbeiten				
2.1	Baumfällarbeiten				
2.1.1	Baumfällarbeiten im Bereich des Neubaus				
		1	St	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
				Summe ohne Zu-/Abschlag:	3.000,00 EUR
				Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
2.1	Baumfällarbeiten			Summe inkl. Zu-/Abschlag	3.000,00 EUR

KOSTENERMITTLUNGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Kurztext

Projekt: 26/3-17 Horterweiterung / G3 / KS / 12.04.2018
3 Los 3 - Hortgebäude

Ausgabebumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

3.1	Hortgebäude	502.384,93 EUR
3	Summe	<u>502.384,93 EUR</u>
	Zu-/Abschlag auf vorgeh. Summe in Höhe von 0,00 %	<u>0,00 EUR</u>
	Nettosumme inkl. Zu-/Abschlag	502.384,93 EUR

KOSTENERMITTLUNGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Kurztext

Projekt: 26/3-17 Horterweiterung / G3 / KS / 12.04.2018
 4 Los 4 - Umsetzen Teeküche

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4	Los 4 - Umsetzen Teeküche				
4.1	Teeküche umsetzen				
4.1.6	Teeküche umsetzen				
		1	Stück	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
				Summe ohne Zu-/Abschlag:	8.000,00 EUR
				Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
4.1	Teeküche umsetzen			Summe inkl. Zu-/Abschlag	8.000,00 EUR

KOSTENERMITTLUNGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Kurztext

Projekt: 26/3-17 Horterweiterung / G3 / KS / 12.04.2018
5 Los 5 - Spielgerätehaus

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5				
Los 5 - Spielgerätehaus				
5.1				
Spielgeräthaus				
5.1.1				
Spielgerätehaus liefern und im Gelände aufbauen				
	1	psch	9.500,00 EUR	9.500,00 EUR
			Summe ohne Zu-/Abschlag:	9.500,00 EUR
			Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
5.1			Summe inkl. Zu-/Abschlag	9.500,00 EUR

KOSTENERMITTLUNGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Kurztext

Projekt: 26/3-17 Horterweiterung / G3 / KS / 12.04.2018
 6 Los 6 - Außenanlagen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6				
Los 6 - Außenanlagen				
6.1				
Außenanlagen				
6.1.1				
Alle Arbeiten / Pflaster usw. im Zusammenhang				
	1	St	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR
			Summe ohne Zu-/Abschlag:	6.500,00 EUR
			Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
6.1			Summe inkl. Zu-/Abschlag	6.500,00 EUR

KOSTENERMITTLUNGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Kurztext

Projekt: 26/3-17 Horterweiterung / G3 / KS / 12.04.2018
 7 Nebenkosten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7	Nebenkosten				
7.1	Nebenkosten				
7.1.1	Planungsleistungen für alle Gewerke				
		1	St	177.667,02 EU	177.667,02 EUR
				Summe ohne Zu-/Abschlag:	177.667,02 EUR
				Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
7.1	Nebenkosten			Summe inkl. Zu-/Abschlag	177.667,02 EUR
