

StS StE
Tiefbau – hei

11.06.2019

Mitteilung der Verwaltung im außerord. Hauptausschuss und Stadtrat am 27.06.2019

Vergabe der Bauleistungen für die Maßnahme: „Gehweg und Straßenbeleuchtung Deutsche Einheit“ in Wolmirstedt

Mit dem Ausbaubeschluss 664/2014-2019 wurde im SR am 06.12.2018 der grundhafte Ausbau der Gehwege und die Errichtung der Straßenbeleuchtung in der Deutschen Einheit beschlossen.

Dazu wurde im Frühjahr 2019 die Ausschreibung der Bauleistungen durchgeführt. Die Submission fand am 23.05.2019 statt, 2 Angebote wurden fristgerecht eingereicht.

Die Kostenberechnung der Bauleistungen lag bei ca. 570.000,- € und wurde anhand der aktuellen Preislage des Marktes und Ausschreibungs-Leistungskatalog durch das Ing. Büro Muting GmbH aufgestellt.

Das günstigste Angebot lag bei ca. 990.000,- €. Somit wurde eine Preissteigerung von über 73% erreicht, wonach man nicht mehr von einer angemessenen Preiskalkulation sprechen kann. Das Preis-Leistungsverhältnis ist gänzlich aus dem Gleichgewicht.

Dieser Sachverhalt wurde auch mit dem Vergabevorschlag des Büros erörtert und die Aufhebung der Ausschreibung empfohlen. Eine erneute Ausschreibung sollte erfolgen, mit einem größeren Vorlauf zum Realisierungszeitraum, möglichst in 2020.

Ein Grund dieser explodierenden Preissteigerung ist die Sättigung des Marktes, die Baufirmen sind mit viel Vorlauf ausgebucht, Fachkräfte kommen nicht nach.

Somit wurde seitens der Verwaltung dem Vorschlag gefolgt, die Ausschreibung (nach VOB/A §16d (1) Nr.1 und VOB/A §17 (1) Nr.3) aufzuheben und im Herbst wieder neu auszuschreiben.

Mit freundlichen Grüßen



Simone Heiß
SB