

Sanierung und Modernisierung Küchenhornstadion-Alternative zum Stadionneubau

Diskussion Kultur. und Sozialausschuss am 17.11.2021

		Anregung Stadtverwaltung			
		Var. A	Var. B	Bem.	Var. C
Grundstück	Vorhanden				
Herrichtung und Erschließung	Ver- und Entsorgung, Brunnen	192,0	192,0		192,0
Sozialtrakt	6 Mannschaften	1.194,0	90,0	Container	597,0 Sanierung
Fußball, groß, Rasen	Großfeld, Naturrasen, Beregnung, 105x68	391,0	391,0		391,0
Fußball, klein, Kunstrasen.	Kunststoffrasen, Flutlichtanlage, 90x60, B	870,0			
Leichtathletik	Kampfbahn Typ B, Kunststoffbelag, 400 m	1.050,0	1.050,0		1.050,0
	Diskus und Hammer				
	Speer				
Sprecherturm		88,0	88,0		
Tribüne mit Überdachung ?	300 Zuschauer	475,0	475,0		237,5 Reduzierung Gäste
Parkplatz	90 Plätze ?	355,0	355,0		177,5 Reduzg. Stellplätze
Außenanlagen	??	420,0	420,0		420,0
<u>Nebenkosten</u>		834,0	750,0		700,0
Gesamt:		5.869,0	3.811,0		3.765,0

3 Jahresplan

Bau in 3 Etappen unter Beachtung Dringlichkeit und mögliche Fömi je Bauabschnitt

Z. B. var. C

Bereich	I		II		III	
	2022		2023		2024	
Herrichtung u. Erschließung	192,0	Sozialtrakt, San	597,0	Tribüne	237,5	801,0
		Fußball, Groß	391,0	Parkplatz	177,5	
Kampfbahn	560,0	Diskus, Hamme	131,0	Speer	110,0	
Nebenkosten	400,0	Nebenkosten	200,0	Nebenkost	100,0	
				Außenanla	420,0	
	1.152,0		1.319,0		1.045,0	3516