

Sanierung und Modernisierung Küchenhornstadion-Alternative zum Stadionneubau

Anlage 1 c

Diskussion Kultur. und Sozialausschuss am 17.11.2021

		Anregung Stadtverwaltung			
		Var. A	Var. B	Bem.	Var. C
Grundstück	Vorhanden				
Herrichtung und Erschließung	Ver- und Entsorgung, Brunnen	192,0	192,0		192,0
Sozialtrakt	6 Mannschaften	1.194,0	90,0	Container	597,0 Sanierung
Fußball, groß, Rasen	Großfeld, Naturrasen, Beregnung, 105x68	391,0	391,0		391,0
Fußball, klein, Kunstrasen.	Kunststoffrasen, Flutlichtanlage, 90x60, B	870,0			
Leichtathletik	Kampfbahn Typ B, Kunsstoffbelag, 400 m	1.050,0	1.050,0		1.050,0
	Diskus und Hammer				
	Speer				
Sprecherturm		88,0	88,0		
Tribüne mit Überdachung ?	300 Zuschauer	475,0	475,0		237,5 Reduzierung Gäste
Parkplatz	90 Plätze ?	355,0	355,0		177,5 Reduzg. Stellplätze
Außenanlagen	??	420,0	420,0		420,0
<u>Nebenkosten</u>		834,0	750,0		700,0
Gesamt:		5.869,0	3.811,0		3.765,0

3 Jahresplan

Bau in 3 Etappen unter Beachtung Dringlichkeit und mögliche Fömi je Bauabschnitt

Z. B. var. C

Bereich	I	II	III	
	2022	2023	2024	
Herrichtung u. Erschließung	192,0	Sozialtrakt, San Fußball, Groß 391,0	Tribüne 237,5	801,0
Kampfbahn	560,0	Diskus, Hamme 131,0	Parkplatz 177,5	
Nebenkosten	400,0	Nebenkosten 200,0	Speer 110,0 Nebenkost 100,0 Außenanla 420,0	
	1.152,0	1.319,0	1.045,0	3516