


Beantwortung der Anfrage von Herrn Claus im HA am 13.06.2022

Neubau FFW Glindenberg – Terminplanung

Der Start der europaweiten Planungsausschreibungen ist für September geplant. Im August werden die erforderlichen Ausschreibungsunterlagen erarbeitet.

Die mit der Vergabestelle abgestimmte Terminkette für die Gebäudeplanung ist als Anlage beigefügt.

27.07.2022


S. Bednorz

Leiterin Stabsstelle Investitionen

TERMINPLANUNG

VERGABEVERFAHREN: LOS 1 OBJEKTPLANUNG / FFW GLINDENBERG

VERGABENUMMER:

ÜBERGABE V-UNTERLAGEN	05.09.2022
BEKANNTMACHUNG / ABSENDUNG	19.09.2022
AUSKUNFTSENDE	14.10.2022
SUBMISSION / ERÖFFNUNG	21.10.2022
FORMALE AUSWERTUNG	04.11.2022
WIRTS. + FACHL. AUSWERTUNG	04.11.2022
ABGABE BESCHLUSSVORLAGE	/
GEMEINDERAT	/
GREMIUMENTSCHEIDUNG	/
INFORMATIONSSCHREIBEN GWB	04.11.2022
AUFTRAGSERTEILUNG	15.11.2022
ABSAGESCHREIBEN	/
ENDE BINDE-/ZUSCHLAGSFRIST	18.11.2022
AUSFÜHRUNGSBEGINN	21.11.2022
AUSFÜHRUNGSENDE	?