

Stadt Wolmirstedt
StS StE – TB

16.11.2022

Mitteilung der Verwaltung im Hauptausschuss am 21.11.2022

Sachstand zur Maßnahme „Bahnhofsvorplatz“, M 2 Schnittstellenprogramm NASA (80% FöMi)

Die Fördermittelbeantragung und Mitteleinstellung im städtischen Haushalt zur Maßnahme „Umgestaltung Bahnhofsvorplatz“ in Wolmirstedt erfolgten in 2020/ 21. Der Fördermittelbescheid wurde im Juni 2021 durch die NASA erteilt. Basis stellte eine grobe Kostenschätzung i. H. v. a. 500.000, - € dar, die den Umbau des Vorplatzes als barrierefreie Anlage vorsah. Mit der Durchführung der Genehmigungsplanung wurden alle relevanten Träger öffentlicher Belange mit in die Planung einbezogen. Zusätze, Änderungen gegenüber der Vorplanung wurden eingearbeitet. So wurden u. a. mit dem ÖPNV, Polizei, Landkreis und dem Fördermittelgeber NASA Versuchsbefahrungen mit den Bussen vor Ort durchgeführt. Mit diesen und anderen Untersuchungen wurde z. Bsp. die Erforderlichkeit der Verlegung der einzelnen Bussteige notwendig. Dies war vorher nicht Bestandteil der Vorplanung. Teile der Bahnhofstraße müssen mit ertüchtigt werden, Flächen vor dem Bahnhofsgebäude zurückgebaut werden, usw.. Demzufolge macht ein Teil der Preissteigerung der Planungsfortschritt aus. Ein weiterer Grund ist die derzeitige Weltwirtschaftskrise und die daraus resultierende Marktlage. Die aktuelle Kostenberechnung einschließlich Baupreisindexsteigerung liegt nun bei ca. 1.500.000, - €.

Im Bau- und Wirtschaftsausschuss am 15.11.2022 wurde die Genehmigungsplanung und der v. g. Sachverhalt vorgestellt und erörtert. In Absprache mit dem Fördermittelgeber wird bezüglich der Kostensteigerung ein Änderungsantrag noch im Jahr 2022 gestellt. Die Förderquote von 80% wurde weiterhin in Aussicht gestellt. Der aktuelle Eigenanteil der Stadt würde dann ca. 300.000, - € betragen. Bei Vorlage eines positiven Fördermittelbescheids im Frühjahr 2023 kann die Maßnahme unter dem Vorbehalt der Bestätigung des Haushaltsplanes weitergeführt werden. Die Ausschreibung der restlichen Leistungsphasen 5-9 und die Bauausschreibung kann dann durchgeführt werden.


Simone Heiß
Sachbearbeiterin


Marko Kohlrausch
FDL Finanzen