An den Stadtrat

Sachstandsbericht zum Glasfaserausbau der Kernstadt Wolmirstedt und der Ortsteile Elbeu, Mose, Farsleben und Glindenberg

Am 31.03.2022 beschloss der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt die Glasfaserstrategie.

Die Telekom Deutschland als auch die Deutsche Glasfaser wurden nach intensiven Beratungen in den politischen Gremien als Vorzugspartner gewählt.

Mit beiden Carriern wurden im Frühjahr 2022 entsprechende Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. Hierbei handelte es sich nicht um Exklusivverträge, so dass unabhängig davon jedem anderen Carrier der Glasfaserausbau seiner Vorzugsgebiete nicht verwehrt werden sollte.

Mit der Telekom Deutschland GmbH wurde im April 2022 eine Vereinbarung zum Glasfaserausbau des Ortsteils Glindenberg, des nördlichen Abschnitts des Ortsteils Elbeu sowie Teile der Kernstadt abgeschlossen.

Ebenfalls wurde im April 2022 mit der Deutschen Glasfaser ein Kooperationsvertrag unterzeichnet, der den Ausbau folgender Gebiete (Polygone) vorsah:

- Südlicher Abschnitt des Ortsteil Elbeu
- OT Farsleben
- OT Mose
- Wolmirstedt Elbeuer Straße / Am Küchenhorn
- Wolmirstedt Nord
- Wolmirstedt Ost
- Wolmirstedt Süd
- Wolmirstedt Gewerbegebiet Fabrikstraße/Schwimmbadstraße
- Wolmirstedt Gewerbegebiet Nord (Handwerkerring)

Voraussetzung für den Glasfaserausbau in den einzelnen Polygonen war eine Interessenbekundung von mind. 33 %. Im Rahmen der durchgeführten Nachfragebündelung, die bis Ende 2022 lief, konnten in den überwiegenden Polygonen gute Nachfragergebnisse verzeichnet werden. Lediglich in den Ortsteilen Mose und Farsleben wurden die erforderlichen Quoten nicht erreicht. Grund dazu waren die Ausbauaktivitäten der Fa. MDDSL, die zwischenzeitlich beide Ortsteile mit Glasfaser erschlossen hat.

Folgender Ausbaustatus ist derzeit in Wolmirstedt und den Ortsteilen zu verzeichnen:

OT Glindenberg:

Glindenberg ist fast vollständig an das Glasfasernetz angebunden.

Carrier: MDDSL, Telekom Deutschland

OT Mose und OT Farsleben:

Beide Ortsteile sind fast vollständig an des Glasfasernetz angebunden. In Farsleben wird in diesem Jahr noch das Wohngebiet "Am Sportplatz" ausgebaut.

Carrier: MDDSL

OT Elbeu:

Nördlicher Teil:

Für den nördlichen Bereich des Ortsteils Elbeu einschließlich dem Neubaugebiet wurden Ausbauanträge gestellt und genehmigt. Der Ausbau befindet sich derzeit in der Realisierung. Carrier: Telekom Deutschland

Südlicher Teil:

Für den südlichen Teil von Elbeu wurden die POP-Standorte (Verteilerstandorte) festgelegt und erste Ausbauanträge gestellt und genehmigt.

Carrier: Deutsche Glasfaser

Stadtgebiet von Wolmirstedt.

Für alle Ausbaugebiete im Stadtgebiet, die durch die Telekom Deutschland gemäß Vereinbarung ausgebaut werden sollen, wurde Ausbauanträge gestellt und genehmigt.

Der Realisierungsstand beträgt bereits ca. 40 %.

Carrier: Telekom Deutschland

Für die Ausbaugebiete, die durch die Deutsche Glasfaser ausgebaut werden sollen, wurden die POP-Standorte festgelegt. Erste Ausbauanträge wurden gestellt und genehmigt.

Carrier: Deutsche Glasfaser

Wohnungsbestand der WWG:

Nach Angaben der WWG wird der gesamte Wolmirstedter Wohnungsbestand der WWG bis Ende 2026 an das Glasfasernetz angebunden.

Carrier: PYUR

Wohnungsbestand der AWG:

Nach Angaben der AWG wird der gesamte Wolmirstedter Wohnungsbestand der AWG bis Ende 2025 an das Glasfasernetz angeschlossen.

Carrier: PYUR

Graue Flecken:

Nach aktuellem Kenntnisstand befinden sich "Graue Flecken", Bereiche die nicht von den genannten Carrier an das Glasfasernetz angeschlossen werden, vorrangig in den Außenbereichen.

Hier bedarf es noch konkreter Recherchen.

Eine Förderrichtlinie des Bundes soll im April 2023 in Kraft treten.

Externe Beraterleistungen für die Vorbereitungen der Antragstellung werden zu 100 % gefördert. Mit der Beantragung von Fördermittel für Beraterleistungen und für den späteren Ausbau der Grauen Flecke soll im 2 Halbjahr 2023 begonnen werden.

Ein Jahr nach Abschluss der Glasfaserstrategie befinden sich Wolmirstedt und die Ortsteile auf einen guten Weg.