

Bauzeitenplan, Kostenplan

04.04.2014

Vorhaben: Feuerwache Weißenfels, Neubauten Feuerwache und Fahrzeughalle, Freiflächen, Abbrucharbeiten

lfd. Nr.	Kosten- schätzung	Kalenderwoche BA /Baumaßnahme	III./IV.Quartal 2015																																																				I. Quartal 2016													II. Quartal 2016													III. Quartal 2016													IV.Quartal 2016												
			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																							
1.BA: Abbrucharbeiten Hirsemannplatz 5, ehem. Katasteramt, Garagen			1. BA																																																																																																							
1	49.000,00 €	Abbruch ehem. Katasteramt incl. Planung	Abbruch Katasteramt																																																																																																							
2	59.950,00 €	Abbruch Hirsemannplatz 5 incl. Planung														Abbruch Hirsemannplatz 5																																																																																										
3	28.300,00 €	Abbruch PKW-Garagen, incl. Planung	Planungsleistungen Abbrüche													Abbruch PKW Garagen																																																																																										
zw.Summe 1. BA	137.250,00 €	benötigt pro Quartal	137.250,00																																																																																																							
2. BA: Neubau Feuerwache, anteilige Außenanlagen			2. BA																																																																																																							
4	1.238.040,66 €	Neubau Feuerwache incl. Planung	Planungsleistungen Feuerwache und Freiflächen													Planungsleistungen Feuerwache und Freiflächen													Neubau Feuerwache, Planungsleistungen																																																																													
5	120.000,00 €	anteilige Außenanlagen incl. Planung																											Planungsleistungen Außenanlagen													anteilige Außenanlagen																																																																
zw.Summe 2.BA	1.358.040,66 €	benötigt pro Quartal	131.375,00																																																				50.000,00													300.000,00													400.000,00													250.000,00												
3. BA: Abriss alte Feuerwache, Neubau Fahrzeughalle, anteilige Außenanlagen und Ölabscheider			3. BA																																																																																																							
6	49.000,00 €	Abbruch alte Feuerwache incl. Planung																																																																																																								
7	1.044.273,34 €	Neubau Fahrzeughalle incl. Planung	Planungsleistungen Fahrzeughalle und Freiflächen																																																																																																							
8	120.000,00 €	anteilige Außenanlagen incl. Planung																																																																																																								
9	35.000,00 €	Ölabscheider incl. Planung																																																																																																								
zw.Summe 3. BA	1.248.273,34 €	benötigt pro Quartal	131.375,00																																																																																																							
4. BA: Abriss Waschplatz, restliche Außenanlagen																																																																																																										
10	147.931,40 €	Abriss Waschplatz, restl. Außenanlagen incl. Planung																																																																																																								
zw.Summe 4. BA	147.931,40 €	benötigt pro Quartal																																																																																																								
Summe gesamt	2.891.495,40 €	benötigt pro Quartal	400.000,00 €																																																				50.000,00 €													300.000,00 €													400.000,00 €													250.000,00 €												

Ifd. Nr.	Kostenschätzung	Kalenderwoche																
		BA /Baumaßnahme	I./II. Quartal 2018															
1.BA: Abbrucharbeiten Hirsemannplatz 5,ehem. Katasteramt, Garagen																		
1	49.000,00 €	Abbruch ehem. Katasteramt incl. Planung																
2	59.950,00 €	Abbruch Hirsemannplatz 5 incl. Planung																
3	28.300,00 €	Abbruch PKW-Garagen, incl. Planung																
zw.Summe 1. BA	137.250,00 €	benötigt pro Quartal																
2. BA: Neubau Feuerwache, anteilige Außenanlagen																		
4	1.238.040,66 €	Neubau Feuerwache incl. Planung																
5	120.000,00 €	anteilige Außenanlagen incl. Planung																
zw.Summe 2.BA	1.358.040,66 €	benötigt pro Quartal																
3. BA: Abriss alte Feuerwache, Neubau Fahrzeughalle, anteilige Außenanlagen und Ölabscheider			3. BA															
6	49.000,00 €	Abbruch alte Feuerwache incl. Planung																
7	1.044.273,34 €	Neubau Fahrzeughalle incl. Planung																
8	120.000,00 €	anteilige Außenanlagen incl. Planung	anteilige Außenanlagen (Wetter!!!)															
9	35.000,00 €	Ölabscheider incl. Planung	Ölabscheideranlage (Wetter!!!)															
zw.Summe 3. BA	1.248.273,34 €	benötigt pro Quartal	343.564,00															
4. BA: Abriss Waschplatz, restliche Außenanlagen			4. BA															
10	147.931,40 €	Abriss Waschplatz, restl. Außenanlagen incl. Planung	restliche Außenanlagen															
zw.Summe 4. BA	147.931,40 €	benötigt pro Quartal	147.931,40															
Summe gesamt	2.891.495,40 €	benötigt pro Quartal	491.495,40 €															