

lfd._Nr	Maßnahme	Jahres- zuordnung	Relalisierung	Zeitraum	AÖR/ZWA/AZV	SGSAS/Mitnetz/Midewa	Stadt	Bemerkungen
4	Weißenfels; Am Güterbahnhof - ab Merseburger Straße	2021	2021/2023	Realisierungsjahr: 2021/2023 Bauzeitraum: AÖR: SWW: 2021 WSF: 03/2022 – 04/2023	Erneuerung MKW	Gemeinschaftsmaßnahme	Straßenbau	bauvorbereitende Maßnahmen 2021 durch SWW
6	Weißenfels; Heinickestraße - zw. Langend. Str. (ab Kastanienweg) und Holländerstr.	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF: mit SGSAS		Leitungsausbau	zw. Holländerstr. und Dr.- Benjamin-Halevi-Str. Deckenschluss prüfen	nicht gemeinsam mit Maßnahme 9, 60 und 110 Abstimmung zw. AÖR und SWW notwendig; PVG ist einzubeziehen
9	Weißenfels; Am Sausenhölzchen - zw. Schützenstraße und Seumestraße	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Ersatz Am Sausenhölzchen		nicht gemeinsam mit Maßnahme 6, 60 und 110 Abstimmung zw. AÖR und SWW notwendig; PVG ist einzubeziehen
11	Weißenfels; Lilo-Herrmann-Weg -	2020	2020/2021	Realisierungsjahr: 2020/2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: Fortführung der Maßnahme aus 2020 WSF:		Gas und TW Weiterführung aus 2020		
12	Weißenfels; Markwerbener Wiesen -	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Rohwasserleitung; TW-VL DA 315 ca. 700 m		
15	Weißenfels; Melanchthonstraße -	2020	2020/2021	Realisierungsjahr: 2020/2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF: mit SGSAS		Ersatz TW-Leitung	bit. Fahrbahn halbseitig über Deckenschluss	
17	Tagewerben; Reichardtswerbener Straße - ab Hs. Nr. 25 bis An der Mühle in Ri. Reichardtswerben	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Ersatz TW-Leitung		
18	Weißenfels; Alfred-Junge-Straße -	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF: mit SGSAS		Ersatz TW-Leitung	Deckenschluss mit Abt. Tiefbau prüfen	
21a	Weißenfels; Beuditzstraße - BA 1: Beuditzstraße West / Ladegaststraße	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: 10.20 - 12.20 SWW: WSF:	Beseitigung Hochwasserschäden	Gemeinschaftsmaßnahme mit AÖR		10.2020 - 12.2020 Leistungen von AÖR und SWW abgeschlossen. Straßen- und Gehwegbau Ladegaststraße wird im Auftrag der Stadt noch im Zeitraum 01.21 - 03.21 durchgeführt

lfd. Nr	Maßnahme	Jahres- zuordnung	Realisierung	Zeitraum	AÖR/ZWA/AZV	SGSAS/Mitnetz/Midewa	Stadt	Bemerkungen
21b	Weißenfels; Beuditzstraße - BA 1: Beuditzstraße West / Ladegaststraße	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: 01.21 - 03.21 SWW: WSF:	Beseitigung Hochwasserschäden	Gemeinschaftsmaßnahme mit AÖR		01.21 - 03.21
22	Weißenfels; Beuditzstraße - BA 1a: Kreuzung Harnischstraße/Beuditzstraße	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: 03.21 - 04.21 SWW: WSF:	Beseitigung Hochwasserschäden	Gemeinschaftsmaßnahme mit AÖR		03.21 - 04.21 Umbindung Gas- und TW-Hauptleitung
26	Weißenfels; Beuditzstraße - BA 3: Beuditzstraße Ost	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: 08.21 - 09.21 SWW: WSF:	Beseitigung Hochwasserschäden	Gemeinschaftsmaßnahme mit AÖR	Deckenschluss Fahrbahn prüfen; Bushaltestellenneubau	08.21 - 09.21
26a	Weißenfels; Beuditzstraße - Kleine Deichstraße zwischen Beuditzstraße und Waltherstraße	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: 06.21 - 08.21 SWW: WSF:	Beseitigung Hochwasserschäden	Gemeinschaftsmaßnahme mit AÖR		06.21 - 08.21
26b	Weißenfels; Beuditzstraße - Abschnitt Kleine Deichstraße zw. Beuditzstraße und Waltherstraße	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: 04.21 - 06.21 SWW: WSF:	Beseitigung Hochwasserschäden	Gemeinschaftsmaßnahme mit AÖR		04.21 - 06.21
28	Weißenfels; Große Deichstraße - RÜB 4	2020	2020/2021	Realisierungsjahr: 2020/2021 Bauzeitraum: AÖR: 04/20 bis 12/21 SWW: WSF:	Neubau RÜB 4 und Hochwasserpumpwerk einschl Anbindung an bestehendes Kanalnetz	Gemeinschaftsmaßnahme mit AÖR TW-Leitung (in Ausschreibung bereits enthalten)	Realisierung Straßenbeleuchtung bereits 2020	04.21 - 12.21
30	Kleinkorbetha; gesamte Ortslage -	2020	2020/2021	Realisierungsjahr: 2020/2021 Bauzeitraum: AÖR: 04/21 bis 11/22 SWW: WSF:	Neubau Regenwasserkanal durch ZWA Bad Dürrenberg		Gemeinschaftsbaumaßnahme WSF; BLK; AZV; AÖR Neubau Bushaltestelle	
32	Weißenfels; Leipziger Straße - zwischen Markt und Klingenplatz	2020	2020/2021	Realisierungsjahr: 2020/2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: ab 03.2020 WSF: 06.07.2020 bis 30.04.2021		Verbindung zw. Klosterstraße und Burgstraße (Gas), Mittelspannung ELT/ Gemeinschaftsmaßnahme Stadt WSF; TW punktuelle Erneuerung bei Bedarf	Straßenbau und Straßenbeleuchtung	
42	Weißenfels; Merseburger Straße - Kulturhaus	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:			Haltestellenausbau	nicht gleichzeitig mit Maßnahme 111 und 112 Terminabstimmung zwischen AÖR und Abt. Tiefbau notwendig; PVG ist mit einzubeziehen

lfd._Nr	Maßnahme	Jahres- zuordnung	Relalisierung	Zeitraum	AÖR/ZWA/AZV	SGSAS/Mitnetz/Midewa	Stadt	Bemerkungen
43	Weißenfels; Beuditzstraße - zw. Kirschweg und Moritz-Hill-Straße	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Haltestellenausbau	
44	Weißenfels; Langendorfer Straße - Werner-Klebb-Weg	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Haltestellenausbau	
45	Pettstädt; Am Jakobsweg -	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Haltestellenausbau	
46	Reichardtswerben; Rudolf-Breitscheid-Straße - Bereich Konsum	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Haltestellenausbau	
47	Reichardtswerben; Ernst-Thälmann-Straße -	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Haltestellenausbau	
48	Tagewerben; Reichardtswerbener Straße - Bereich Feuerwehr	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Haltestellenausbau	
49	Burgwerben; Alte Waage -	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Haltestellenausbau	
50	Burgwerben; Burgwerbener Straße Bereich Frönerhaus	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Haltestellenausbau	
51	Kriechau; außerorts - L 182 - Abzweig Kriechau	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Haltestellenausbau	

lfd. Nr	Maßnahme	Jahres- zuordnung	Relalisierung	Zeitraum	AÖR/ZWA/AZV	SGSAS/Mitnetz/Midewa	Stadt	Bemerkungen
52	Uichteritz; Lobitzscher Straße - Abzweig Roter Berg	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:			Haltestellenausbau	
53	Lobitzsch; Lobitscher Hauptstraße - Ecke Gosecker Straße	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF: 03/2021 – 05/2021			Neubau Löchwasserzisterne	Neubau einer Löschwasserzisterner
54	Weißenfels; Naumburger Straße - Total-Tankstelle	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF: 10.2021 - 11.2021 (6 Wochen)			Neubau eines Fußgängerüberweges durch die LSBB	Neubau eines Fußgängerüberweges durch die LSBB; nach Vollsperrung der Beuditzstraße (Siehe Nr. 21 bis 26)
56	Pettstädt; Luftschiff - B 176 - Neubau Kreisverkehr	2021	2021/2022	Realisierungsjahr: 2021/2022 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF: 09/2021 - 12/2022			Neubau Kreisverkehrsplatz und Verlegung der Fahrbahnen L 205 / L206 / B176	Neubau B 176 Kreisverkehr Luftschiff im Auftrag des LSBB
57	Weißenfels; Pfennigbrücke -	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF: Sommer / Herbst 2021			Sanierung der Pfennigbrücke	
58	Weißenfels; Georgenbergstraße - Treppenanlage Georgenbergtunnel	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:			Instandsetzung Treppenanlage	
59	Weißenfels; Heinrich-Heine-Straße Neuverlegung Gas-, Wasserleitung	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: 02.2021 bis 09.2021 WSF:	Kanalsanierung ; WG Klemmberg 2. BA	Neuverlegung Gas-, Wasserleitung		Gas und TW mit Abstimmung AÖR ca. 280m Deckenschluss mit Stadt prüfen
60	Weißenfels; Seumestraße - Neuverlegung Gas-, Wasserleitung	2021	2021/2022	Realisierungsjahr: 2021/2022 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		TW und Gas als Folgemaßnahme Am Sausenhölzchen		nicht gemeinsam mit Maßnahme 6, 9 und 110 Abstimmung zw. AÖR und SWW notwendig; PVG ist einzubeziehen
61	Weißenfels; Brahmsweg - Brahmsweg/ Kirschweg	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Einbau Schieberkreuz und Vergrößerung der Anschlussleitung Brahmsweg ca. 20 m DA 110		Achtung! Während der Umleitungsführung für die BM Beuditzstr. (Nr. 21 bis 26a) und Naumburger Straße (Nr. 54) keine Einschränkungen im Kirschweg möglich.

lfd._Nr	Maßnahme	Jahres- zuordnung	Realisierung	Zeitraum	AÖR/ZWA/AZV	SGSAS/Mitnetz/Midewa	Stadt	Bemerkungen
62	Weißenfels; Franckestraße - Bereich Schützenstraße bis Pestalozzistraße	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: ab 02.2021 WSF:	Ersatz ND Gasleitung; teilw. Ersatz TW Leitung; Ersatz TW und ND Hausanschlüsse		
63	Weißenfels; Geschwister-Scholl- Straße - Privatweg	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:	TW-VL inkl. HA DA 63 ca. 100 m Bohrspülverfahren Privatweg		
64	Weißenfels; Karl-Hoyer-Straße - zw. J.-R.-Becher-Straße und Paul- Lincke-Weg	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:	TW-VL DA 110 ca. 110 m Gehweg		Nicht gemeinsam mit BM Moritz-Hill- Straße (Maßnahme 67)!
65	Weißenfels; Merseburger Straße -	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:	Ersatz Mittelspannungskabel		Prüfen, ob offene oder geschlossene BW im Bereich der L 182!
66	Weißenfels; Merseburger Straße - entlang der L 182	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:	Ersatz TW-Leitung		
67	Weißenfels; Moritz-Hill-Straße - Kreuzung Kirschweg	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:	Querung Kirschweg TW ca. 25 m DA 110		Achtung! Während der Umleitungsführung für die BM Beuditzstr. (Nr. 21 bis 26a) und Naumburger Straße (Nr. 54) keine Einschränkungen im Kirschweg möglich.
68	Weißenfels; Fallerslebenweg -	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:	TW-Netzstabilisierung DN 300/ 400 TW Weiterführung aus 2020 offene Bauweise bis zum Schachtbauwerk		SWW: Roßbacher Straße muss nicht voll gesperrt werden. Maximal eine Möglichkeit zum Parken der Anwohner im Randbereich
82	Tagewerben; Alte Schulstraße - Brückenbauwerk / Durchlass	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Ersatzneubau Brücke und Durchlass	
83	Großkorbetha; Dr.-Scheele-Straße - ländl. Weg entlang der DB-Anlage	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Ersatzneubau Durchlass an den DB- Anlagen	

lfd. Nr	Maßnahme	Jahreszuordnung	Realisierung	Zeitraum	AÖR/ZWA/AZV	SGSAS/Mitnetz/Midewa	Stadt	Bemerkungen
84	Großkorbetha; An der Kirche - Treppenanlage	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Ersatzneubau der Treppe an der Kirche	
85	Weißenfels; Ernst-Klette-Straße - zwischen R.-Luxemburg-Str. und Bismarckstr.	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: 03.21 - 06.21 SWW: WSF:	Kanalsanierung ; WG Klemmberg 2. BA Neuverlegung Gas-, Wasserleitung		Abstimmung AöR und SWW erforderlich
86	Weißenfels; Bismarckstraße - zwischen Ernst-Klette-Straße und Erich-Lattermann-Straße	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: 03.21 - 06.21 SWW: WSF:	Kanalsanierung ; WG Klemmberg 2. BA Neuverlegung Gas-, Wasserleitung		Abstimmung AöR und SWW erforderlich
87	Weißenfels; Klemmberg - von Erich-Lattermann-Straße bis Bismarckturm	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: 03.21 - 06.21 SWW: WSF:	Kanalsanierung ; WG Klemmberg 2. BA Neuverlegung Gas-, Wasserleitung		Abstimmung AöR und SWW erforderlich
88	Weißenfels; Zum Bahnhof - Uferpromenade	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: 05.21 - 07.21 SWW: WSF:	Trennung Schmutz- und Regenwasser		AöR: Bitte Lage definieren!
89	Weißenfels; Schloßgasse - Hinter der Schloßgasse von Hohe Straße bis Klingenplatz	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: 07.21 - 09.21 SWW: WSF:	Kanalsanierung		
90	Weißenfels; GG Hinterm Hügel -	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: 09.21 - 12.21 SWW: WSF:	Neubau RWK; wenn erforderlich		
101	Weißenfels; Moritz-Hill-Straße - zwischen Kirschweg und Beuditzstraße	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage	
104	Großkorbetha; Am Bahnhof -	2021	2021		Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:		Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage	

lfd. Nr	Maßnahme	Jahres- zuordnung	Realisierung	Zeitraum	AÖR/ZWA/AZV	SGSAS/Mitnetz/Midewa	Stadt	Bemerkungen
105	Pettstädt; Ziegelei -	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:			Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage	Achtung: BM im Nahbereich (Maßnahme 56)!
106	Kriechau; außerorts - L 182 zwischen Burgwerben und Kriechau	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:			Deckensanierung durch LSBB	Deckensanierung im Auftrag der LSBB (in Abhängigkeit der Haushaltsmittel)
107	Markwerben; Uichteritzer Straße - zwischen Einmündung Rodelbahn und Ortsausgang i. R. Uichteritz	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:			Deckensanierung durch LSBB	Deckensanierung im Auftrag der LSBB (in Abhängigkeit der Haushaltsmittel)
109	Burgwerben; Am Felsenkeller - zwischen Am Felsenkeller und Kläranlage	2021	2021/2022	Realisierungsjahr: 2021/2022 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:			Ersatzneubau Eisenbahnüberführung	Änderung EÜ km 30,265 in Weißenfels, Strecke 6340 Halle(Saale) Hbf - Guntershausen
110	Weißenfels; Luise-Brachmann- Straße - zwischen Damaschkestraße und "Randstraße A"	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:	Neubau 3 Stück HAL, Rep. 3 St. Schachtabdeckung			Abschnittsweise zur Erreichbarkeit der Grundstücke Abstimmung zw. AÖR und SWW notwendig; PVG ist einzubeziehen
111	Weißenfels; Heuweg - zwischen Markwerbener Straße und Geschwister-Scholl-Straße	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:	Neubau 3 Stück HAL, Rep. 3 St. Schachtabdeckung			nicht gleichzeitig mit Maßnahme 42, 112 und 11 Terminabstimmung zwischen AÖR und Abt. Tiefbau notwendig; PVG ist mit einzubeziehen
112	Weißenfels; Tagewerbener Straße - zwischen Heuweg und Tagewerbener Straße	2021	2021	Realisierungsjahr: 2021 Bauzeitraum: AÖR: SWW: WSF:	Rep. 7 Stück Schachtabdeckung			nicht gleichzeitig mit Maßnahme 42 und 111 Terminabstimmung zwischen SS SAS, AÖR und Abt. Tiefbau notwendig; PVG ist mit einzubeziehen