

## Anlage

### Vergabeverfahren nach Vergabeordnung

#### Heinrich-Schütz-Haus – Sanierung Hintergebäude und Errichtung eines Erweiterungsbaus

##### Ablaufplanung

1. Arbeitsgruppensitzung – Bekanntmachungsinhalte	20.04.2021 9:00 Uhr – 17:00 Uhr
Bekanntmachungsveröffentlichung	30.04.2021
2. Arbeitsgruppensitzung – 1. Lesung Aufgabenstellung Stegreifentwurf	02.07.2021 9.00 – 12.00 Uhr
3. Arbeitsgruppensitzung -2. Lesung Aufgabenstellung, Zuschlagskriterien, Auswahl Bieter Stufe 1	20.07.2021 9:00 Uhr – 17:00 Uhr
optionaler interner Arbeitstermin Verwaltung zur Rückfragenbeantwortung der Bieter	17.08.2021
4. Arbeitsgruppensitzung – Präsentation Stegreifentwürfe (5), Auswahl Bieter Stufe 2	19.10.2021 8:30 Uhr – 17:00 Uhr
5. Arbeitsgruppensitzung – Vergabeverhandlungen mit 3 Bietern der Angebotsstufe 2	16.11.2021
6. Arbeitsgruppensitzung – Verhandlung mit Bietern des Leistungsbereich §55 HOAI (3 Bieter)	Flexibel nach Abstimmung