

Ablaufplanung (mit 3 einzuladenden Bietern)

Bearbeitungsstand: 26.04.2021

Projektaktivität / -meilenstein	Gremien-Termin	Datum
1. Arbeitsgruppensitzung Besprechung und Beschlussfassung zu den Bekanntmachungsinhalten und den damit verbundenen Dokumenten (Unterlagen zum Vorhaben, Vertrags- und Honorierungseckpunkte, Vertragsentwurf,..)	X	20.04.2021 ganztags ab 09.00 Uhr
Absendung der Bekanntmachung via eVergabe durch AG		30.04.2021
Einstellung Rückfragen Block 1 via eVergabe durch AG		07.05.2021
Einstellung Rückfragen Block 2 via eVergabe durch AG		12.05.2021
Annahmeschluss für Rückfragen		20.05.2021 – 11.00 Uhr
Einstellung Rückfragen Block 3 via eVergabe durch AG		21.05.2021
Ende Bewerbungsfrist (§ 17 (2) VgV - 30 Tage)		31.05.2021 – 11.00 Uhr
2. Arbeitsgruppensitzung Diskussion und Beschlussfassung der Zuschlagskriterien /Teilhamerauswahl	X	20.07.2021 15.00 Uhr – 17.00 Uhr
Übergabe vorbereitete Ergebnismitteilungen Auswahlgremium von W&D an AG		23.07.2021
Versendung der Informationsschreiben zur Teilnahmeantragsphase via eVergabe durch AG		26.07.2021
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes an 3 Teilnehmer, einschl. Versendung der Verdingungsunterlagen der Verhandlungsphase via eVergabe durch AG		27.07.2021
Vor-Ort-Besichtigung geführt		09.08.2021
Redaktionsschluss Rückfrageneingang		03.11.2021
Versendung Rückfragenbeantwortung durch AG		08.11.2021
Angebotsabgabe der Bieter, elektronisch via eVergabe		15.11.2021 – 11.00 Uhr
3. Arbeitsgruppensitzung Verhandlungsgespräche mit 3 Bietern	X	17.11.2021 ganztags ab 08.30 Uhr

Übergabe vorbereitete Ergebnismitteilungen von W&D an AG		19.11.2021
Versendung der Ergebnismitteilung an Teilnehmer via eVergabe durch AG		22.11.2021
Auftragserteilung möglich ab:		03.12.2021
Bekanntmachung der Auftragsvergabe (Datum, Auftragssumme) durch AG		innerhalb von 30 Tagen nach Vergabe des Auftrages