

Ablaufplanung (mit 3 einzuladenden Bietern)
Bearbeitungsstand: 26.04.2021

Projektaktivität / -meilenstein	Gremien-Termin	Datum
1. Arbeitsgruppensitzung Besprechung und Beschlussfassung zu den Bekanntmachungsinhalten und den damit verbundenen Dokumenten (Unterlagen zum Vorhaben, Vertrags- und Honorierungseckpunkte, Vertragsentwurf,..) Vorabstimmungen Aufgabenstellung Stegreifentwurf	X	20.04.2021 ganztags ab 09.00 Uhr
Absendung der Bekanntmachung via eVergabe durch AG		30.04.2021
Einstellung Rückfragen Block 1 via eVergabe durch AG		07.05.2021
Einstellung Rückfragen Block 2 via eVergabe durch AG		12.05.2021
Annahmeschluss für Rückfragen		20.05.2021 – 11.00 Uhr
Einstellung Rückfragen Block 3 via eVergabe durch AG		21.05.2021
Ende Bewerbungsfrist (§ 17 (2) VgV - 30 Tage)		31.05.2021 – 11.00 Uhr
2. Arbeitsgruppensitzung 1. Lesung Aufgabenstellung Stegreifentwurf	X	02.07.2021 09.00 bis ca. 12.00 Uhr
3. Arbeitsgruppensitzung 2. Lesung (Schlusslesung) Aufgabenstellung Stegreifentwurf Diskussion und Beschlussfassung der Zuschlagskriterien /Teilnehmerauswahl	X	20.07.2021 09.00 Uhr – 15.00 Uhr
Übergabe vorbereitete Ergebnismitteilungen Auswahlgremium von W&D an AG		23.07.2021
Versendung der Informationsschreiben zur Teilnahmeantragsphase via eVergabe durch AG		26.07.2021
Aufforderung zur Abgabe eines Stegreifentwurfs an 5 Teilnehmer, einschl. Versendung der Verdingungsunterlagen der Verhandlungsphase via eVergabe durch AG		27.07.2021
Rückmeldefrist Bestätigung der Teilnahme durch eingeladenen Teilnehmer		bis 29.07.2021 16.00 Uhr
Vor-Ort-Besichtigung geführt		06.08.2021
Redaktionsschluss Rückfrageneingang		09.08.2021 - 11.00 Uhr
Koordination Rückfragenbeantwortung		nach Bedarf

Projektaktivität / -meilenstein	Gremien-Termin	Datum
Versendung Rückfragenbeantwortung durch AG		11.08.2021
<i>optionaler interner Arbeitstermin Verwaltung zur Rückfragenbeantwortung der Bieter</i>	X	17.08.2021
Abgabe Stegreifentwurf (Poststempel/Einlieferungsbeleg)		08.09.2021
Vorprüfung Stegreifentwürfe		bis 18.10.2021
4. Arbeitsgruppensitzung Präsentation der Vorprüfung zu den eingereichten Stegreifentwürfen	X	19.10.2021 8.30 Uhr – 12.00 Uhr
Präsentation der Stegreifentwürfe durch die Entwurfsverfasser/ Wertung Stegreifentwürfe/ Auswahl von 3 Bietern für Aufforderung zur Angebotsabgabe	X	19.10.2021 ab 13.00 Uhr
Übergabe vorbereitete Ergebnismitteilungen von W&D an AG		20.10.2021
Versendung der Ergebnismitteilung an Teilnehmer via eVergabe durch AG		21.10.2021
Aufforderung Bieter zur Angebotsabgabe via eVergabe		22.10.2021
Redaktionsschluss Rückfrageneingang		03.11.2021 – 11.00 Uhr
Versendung Rückfragenbeantwortung durch AG		08.11.2021
Angebotsabgabe der Bieter, elektronisch via eVergabe		15.11.2021 – 11.00 Uhr
5. Arbeitsgruppensitzung Verhandlungsgespräche mit 3 Bietern	X	16.11.2021 ganztags ab 08.30 Uhr
Übergabe vorbereitete Ergebnismitteilungen von W&D an AG		18.11.2021
Versendung der Ergebnismitteilung an Teilnehmer via eVergabe durch AG		19.11.2021
Auftragserteilung möglich ab:		30.11.2021
Bekanntmachung der Auftragsvergabe (Datum, Auftragssumme) durch AG		innerhalb von 30 Tagen nach Vergabe des Auftrages