
Anbau Feuerwehr Goldbeck

Kostenaufstellung Stand 23.11.2023

308.211,44 €

480.000,00 €

tatsächliche Kosten 520.655,81 €

Kosten-

berechnung 

Vergabe

Auftragssumme
tatsächliche 

Kosten
Firma

6.832,98 € 6.832,98 € 6.832,97 € Planquadrat Klug

2.863,77 € 2.863,77 € 3.299,22 € Landkreis Stendal

6.269,31 € 6.269,31 € 9.939,14 € Oehmke & Habendorf

2.343,20 € 2.343,20 € 2.343,20 € M&S Umweltprojekt GmbH

32.401,63 € 32.401,63 € 54.039,48 € Planquadrat Klug

Los 1 Rohbau 179.646,57 € 167.213,56 € 129.933,46 € Fa. Lühmann GmbH

Los 2 Dachdecker 40.462,38 € 42.460,51 € 33.999,00 € Fa. Meier Hassel

Los 3 Gerüst 5.965,55 € 8.556,10 € 10.009,73 € Fa. Eisenberger Gerüstb.

Los 4 Tischler 21.937,70 € 30.382,14 € 30.363,45 € Tischlerei Schneider

Los 5 Fliesen 6.786,00 € 6.970,44 € 6.540,09 € Fa. Karsten Schnügger

Los 6 Putz 34.641,66 € 41.333,12 € 43.003,03 € Fa. Miehe Bau

Los 7 HLS 36.670,96 € 45.987,44 € 45.932,19 €
Fa. Carsten Nitze 

Tangerhütte

Los 8 Bodenbelag 7.197,80 € 6.026,78 € 6.207,92 € Fa. Mewes

Los 9 Trockenbau 20.398,60 € 22.138,60 € 9.650,09 € Fa. Fliesen und Trockenbau

Los / Gewerk

Kostenschätzung Fördermittelantrag 27.03.2019

Planungsleistungen 

Leistungsphasen 5-9

Haushaltsansatz 

Statik Bauantragsplanung

Baugrunduntersuchung

Planungsleistungen 

Leistungsphasen 2-4

Baugenehmigung



Los 10 Estrich 9.599,00 € 6.146,46 € 6.889,79 € Fa. Gohrer- Estrichbau

Los 11 Maler 11.238,86 € 8.455,82 € 24.420,61 € Fa. Heinrich Scmid GmbH

Los 12 Elektro 23.639,71 € 29.377,52 € 34.571,02 € Fa. Elektro-Schmersau

Los 13 
Erdung/

Blitzschutz
1.395,99 € 1.285,05 € 2.147,22 € Fa. Jens Helmecke

Los 14 BW-Anlage 14.727,20 € 12.141,37 € 8.800,35 € UFE

Los 15 Freianlagen 60.386,85 € 57.909,61 € 51.733,85 €
Erd- und Straßenbau 

Lahmann

Gesamtkosten 525.405,72 € 537.095,41 € 520.655,81 €


