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Stadt Haldensleben 

Die Bürgermeisterin 

Bauamt 

 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

für den öffentlichen Teil der Sitzung des Hauptausschusses 25.02.2016 

 

 

Beschluss-Nr.: 073-H(VI.)/2016 

 

Gegenstand der Vorlage:  

Beschluss einer Budgetverschiebung für die Maßnahme "Neugestaltung der Außenanlagen der 

Grundschule Erich Kästner" in Haldensleben 

 

Gesetzliche Grundlagen:  

 

Leitlinien zur Ausführung des budgetierten Produkthaushaltes der Stadt Haldensleben (Budget-

Leitlinie) 
 

 

Begründung: 

 

Im Förderprogramm „Soziale Stadt“ wurden für das Gebiet Süplinger Berg für die Neugestaltung der 

Außenanlagen der Grundschule „Erich Kästner“ bisher ein Kostenrahmen von 470.000 € angemeldet, 

der auch seitens des Landesverwaltungsamtes bewilligt wurde.  

Es wurden hierfür Fördermittel des Bundes und des Landes in Höhe von 313.333 € zur Verfügung 

gestellt, die die Stadt bereits erhalten hat. 

 

Mit der Baumaßnahme wurde im Juni 2015 begonnen. Die Maßnahme selbst ist noch nicht 

abgeschlossen, da sich die Bauuntergrundverhältnisse anders als erwartet dargestellt haben und 

dadurch witterungsbedingte Baubehinderungen zu einem Verzug in der Ausführung führten. 

Darüber hinaus sind aufgrund dieser Baugrundverhältnisse zusätzliche Arbeiten erforderlich, welche 

so nicht geplant und ausgeschrieben waren. Auf der Grundlage der angepassten Planung und geprüften 

Nachtragsangebote der ausführenden Firma sind für die Fertigstellung der Baumaßnahme Mehrkosten 

in Höhe von 63.700,00 € zu erwarten. Die einzelnen Positionen sind in der Anlage 1 näher 

beschrieben. 

 

Zur Deckung eines Teils der Mehrkosten soll die aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ bewilligte 

Maßnahme „Bushaltstelle Waldring“, die mit einem Ausgabenansatz von 70.000 € im Haushaltsplan 

2016 verankert ist, eingesetzt werden. Die neue Bushaltestelle am „Waldring“ soll in dieser separaten 

Form nicht realisiert werden. Es ist geplant, diese in die Neugestaltung der Nebenanlagen des 

„Waldringes“ zu integrieren, die als Fördermaßnahme mit der neuen Antragsrunde 2017 über das 

Förderprogramm „Soziale Stadt“ beantragt wird. Für die Planung sollen 20.000 € dafür verbleiben. 

 

Die hierfür nicht in Anspruch genommen Ausgabemittel in Höhe von 50.000 € sollen im Rahmen 

einer Budgetverschiebung für die Außenanlagen der Grundschule „Erich Kästner“ verwendet werden.  

Die fehlenden 13.700 € können aus den Eigenmitteln der geplanten Maßnahme „Bahnübergang 

Schützenstraße“ gedeckt werden, da sich diese Bauarbeiten nach Aussagen der Bahn AG auf die Jahre 

2017/2018 erstrecken werden. Darüber hinaus wird aus förderrechtlicher Sicht beim 

Landesverwaltungsamt ein Antrag auf Änderung des Maßnahmenplanes gestellt. 

 

 

Entsprechend der geltenden Budget-Leitlinie in der Stadt Haldensleben ist für Umschichtungen von 

mehr als 30.000 € bis 75.000 € je Ansatz im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan der Hauptausschuss 

entscheidungsbefugt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

Aufwendg./Auszahlg.:  63.700,00 EUR 

HH-Jahr: 2016, KTR: 1111402, KST: 50200301, I.-Nr.: I602-101, SK/FK: 096132/785301 

Die Mittel stehen planmäßig zur Verfügung:  ja     nein    

Deckungsquelle:       

(Mehr-)Erträge/Einzahlg.:       EUR 

HH-Jahr: 2016, KTR: 5410102, KST: 60300101, I.-Nr.: I603-0204 / I603-0176, SK/FK: 096122 / 

785201 

 

 
 

 

Beschlussempfehlungen und -fassungen: 

Ausschuss am: Abstimmungsergebnis 

Wirtschafts- und Finanzausschuss  23.02.2016   

Hauptausschuss  25.02.2016   
 

 

Anlagen:  

 

Anlage 1 – Erläuterung zu den Mehrkosten 
 

 

Beschlussfassung:  

 

Der Hauptausschuss der Stadt Haldensleben beschließt die Budgetverschiebung für die Neugestaltung 

der Außenanlagen der Grundschule „Erich Kästner“ in Haldensleben in Höhe von 63.700,00 € von den 

Investitionen „Bushaltestelle Waldring“, I603-0204 (50.000,00 €) und „Bahnübergang 

Schützenstraße“, I603-0176 (13.700,00 €). 
 

 

Bürgermeisterin 
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