Stadt lisenburg (Harz) 23. 06. 2021
Der Stadtrat

Beschluss Nr.: 7.193/2021 offentlich

Berichterstatter: Frau Schulz, Leiterin FB Innere Verwaltung

Gegenstand der Vorlage
Grundsatzbeschluss uber die Finanzierung der HochwasserschutzmafBnahme
RuckhaltemaBnahmen Bruch Darlingerode/Driibeck in 2022

Beschlussfassung:

Der Stadtrat beschliet, dass die Finanzierung der Mehrauszahlungen fiir die
Investition ,,HochwasserschutzmalRnahme RickhaltemaBRnahme Bruch
Darlingerode / Driibeck“ und die Mehreinzahlungen der zugehodrigen
Fordermittel im Haushaltsplan 2022 berucksichtigt werden sollen.

Abstimmungsergebnis:
21 Anzahl der Mitglieder des Stadtrates
18 davon anwesend
18 Ja-Stimmen
- Nein-Stimmen
- Enthaltung
- Mitglied des Stadtrates waren aufgrund des §
33 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG-
LSA) gehindert an der Beratung und
Entscheidung mitzuwirken

Begriindung

Um die Starkregenereignissen in den Ortslagen Dribeck und Darlingerode besser
ableiten zu konnen sowie die Retentionsflachen Bruch / Sandtalbach zu verwallen,
wurde die HochwasserschutzmalRnahme Ruckhaltemallinahme Bruch Darlingerode /

Drubeck im Haushaltsplan 2021 mit

- Auszahlungen flr Investitionen von 79.800 EUR sowie
- Mit Einzahlungen aus Fordermitteln 59.600 EUR geplant.

Nach den aktuellen Kostenschatzungen des beauftragten Ingenieurbliros werden
sich die Kosten auf 147.600 EUR erhéhen. Weiter verschiebt sich der Zeitraum der
Durchfihrung der MalRnahme in das Jahr 2022. Die Mehrkosten gegeniber den

bisherigen Schatzungen begrinden sich wie folgt:

Im Zuge der Wasserrechtlichen Genehmigung wurde seitens der
Genehmigungsbehorde entschieden, dass hier eine normale wasserrechtliche



Genehmigung nicht ausreicht, sondern ein kleines Plangenehmigungsverfahren
gefuihrt werden muss. Aus dem Verfahren resultieren weitere Planungsleistungen

und Forderungen hinsichtlich der baulichen Umsetzung.

Nach Rucksprache mit dem Fordermittelgeber wurde die Forderung mit 80% auch fur

samtliche Mehrkosten in Aussicht gestellt.

Gesetzliche Grundlagen
KVG

Loeffke
Blrgermeister
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