
Neugestaltung des Kirchplatzes zur mobilen Nahversorgung im Ortsteil Rohrsheim- Leaderprojekt/ 
Dorferneuerung 
Ablaufplan- Maßnahme im HPL 2021, I 20014 130.000 €  Zuwendung 100.000 € 
 

Vorverfahren 

Grundsatzentscheidungen Termin FB II beauftragte. Firmen Bemerkungen 
Ortschaftsrat Rohrsheim    Abstimmung mit 

Anlieger Herr Demmel,  
Bau- und 
Vergabeausschuss 

27.08.2019 Frau Drescher, Herr 
Schönfeld 

 Grundsatz 

Stadtrat 12.09.2019 Frau Drescher, Herr 
Schönfeld 

 Grundsatz 

Vorplanung 20.03.2020 Frau Drescher Damer & Partner  
Denkmalrechtliche 
Genehmigung 

23.03.2020 Frau Drescher   

Projektsteckbrief 21.04.2020 Frau Drescher   
     

 

 Termin FB II beauftr. Firmen Bemerkungen 

Antrag Fördermittel 27.08.2020 
 

Frau Drescher Damer & Partner Antragstellung beim Alf 

Bewilligung/Zuwendungsbescheid 15.03.2021 Frau Löhr  Bewilligungszeitraum 
15.03.- 31.10.2021 

Übergabe Vergabeunterlagen für 
Ermächtigungsbeschluss 

07.04.2021 Frau Löhr, Herr 
Schönfeld 

Damer & Partner  

Beschlussvorlage- 
Ermächtigungsbeschluss 

09.04.2021 Frau Löhr   

Bau-und Vergabeausschuss 20.04.2021 Herr Schönfeld  Ermächtigungsbeschluss 
Stadtrat 06.05.2021 Herr Schönfeld  Ermächtigungsbeschluss, 

ansonsten 
Stadtratssitzung 
erforderlich 

Freigabe der Vergabeunterlagen 20.04.2021 Herr Schönfeld,Frau 
Löhr, Frau Molik,  

  

 

Vergabeverfahren- öffentliche Ausschreibung 

Komplette 
Vergabeunterlagen vom 
Ing.-büro 

Bis 23.04.2021 Frau Molik Damer & Partner  

Veröffentlichung 28.04.2021 Frau Molik   
Eröffnungstermin 26.05.2021 9.30 Uhr Frau Molik Damer & Partner  
Vergabevorschlag  31.05.2021 Frau Molik, Frau Löhr Damer & Partner  
Prüfung RPA- Landkreis 01.06.- 08.06.2021 Frau Molik   
Absageschreiben 09.06.2021 Frau Molik   
Zuschlag 18.06.2021 Frau Molik   
Bindefrist 25.06.2021 Frau Molik   
 

Ausführung/ Nachbereitung 

Baubeginn 28.06.2021 Frau Löhr Damer & Partner, 
beauftragte Firma 

Bauzeit 3 Monate 

Abnahme 01.10.2021 Frau Löhr Damer & Partner, 
beauftragte Firma 

 

Gewährleistung Bis 30.09.2025 Frau Drescher beauftragte Firma 4 Jahre 
     
Verwendungsnachweis 30.12.2021 Frau Löhr  Verlängerung muss 

beantragt werden 
     
     


