
Stabsstelle Stadtentwicklung Wolmirstedt, den 06.09.2023
Planung

An den Bau- und Wirtschaftsausschuss
den Hauptausschuss
den Stadtrat

Information zum Thema:
Erarbeitung einer Verkehrsuntersuchung — Wiederholung der Ausschreibung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte sie über folgenden Sachverhalt informieren:

am 29.06.2023 fasste der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt den Beschluss zur Erarbeitung einer
Verkehrsuntersuchung zur Ortsumfahrung (Nord -Ost -Spange) im Zusammenhang mit dem
geplanten Tunnelbau und Schließung des Bahnüberganges Bahnhofstraße in Wolmirstedt.
Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgte im Juli 2023.

Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens kam man nach Rücksprache mit interessierten
Planungsbüros zu der Schlussfolgerung, dass auf Grund des derzeit stattfindenden Straßen-
baumaßnahmen an der Geschwister -Scholl -Straße eine Verkehrszählung im September, wie
ursprünglich geplant, die Belegungszahlen verfälschen würden.
Durch den Komplettausbau der Geschwister -Scholl -Straße hat eine Umverteilung der Ver-
kehrsströme stattgefunden.

Aus diesem Grund kann erst mit der Verkehrszählung in den Bereichen Bahnhofstraße und
Gartenstraße nach Fertigstellung der Baumaßnahme an der Geschwister -Scholl -Straße be-
gonnen werden. Mit der Fertigstellung der Baumaßnahme ist je nach Witterung voraussichtlich
im März 2024 zu rechnen. Darüber hinaus sollen gemäß EYE 2012 Verkehrszählungen nur
zwischen März bis Oktober durchgeführt werden, so dass die Verkehrszählung erst im März
2024 durchgeführt werden kann.

Aufgrund dieser Tatsache hat sich die Verwaltung entschieden, das Vergabeverfahren aufzu-
heben und neu durchzuführen.

Mit der Auftragsvergabe wäre am 30/31.10.2023 zu rechnen.
Das Planungsbüro, welches den Zuschlag erhalten würde, kann jedoch ca. 50 % der Pla-
nungsleistungen vor Durchführung der Verkehrszählung bereits erarbeiten.
Mit der Vorlage der Verkehrsuntersuchung wäre im ca. Mai 2024 zu rechnen.

Die Durchführung der Verkehrsuntersuchung ist trotz des Zeitverzuges sinnvoll, da die Rah-
menbedingen zum Bau der Nord -Ost -Spange untersucht werden sollten.

D. Bunk
Sachbearbeiterin


