

Anlage 7: Fortschreibung Mittelbedarfsplan

Diese Übersicht stellt den Mittelabfluss und die vsl. Rechnungsstellung gegenüber den Zuzahlenden dar.

Aktivitäten	Ausführender	Kostenträger		2024 EUR	2025 EUR	Gesamt- kosten EUR
				80%	20%	
Bau-/ Grunderwerbs- kosten	DB InfraGO AG					323.810
		DB InfraGO AG	33,33%	86.349	21.587	107.937
		Land Sachsen-Anhalt	16,67%	43.175	10.794	53.968
		Bund	50,00%	129.524	32.381	161.905
10% Verwaltungs- kosten						32.381
		DB InfraGO AG	33,33%	8.635	2.159	10.794
		Land Sachsen-Anhalt	16,67%	4.317	1.079	5.397
		Bund	50,00%	12.952	3.238	16.191
Gesamt						356.191
		DB InfraGO AG	33,33%	94.984	23.746	118.730
		Land Sachsen-Anhalt	16,67%	47.492	11.873	59.365
		Bund	50,00%	142.477	35.619	178.096