

Neugestaltung Marktplatz

Vorläufige Kostenermittlung

Grundlage: Honorarangebote LPB vom 17.07.2015

Leistungen			Kosten		Honorarzone	bes. Leistungen	Bemerkungen
			netto	brutto			
Baukosten		KG 500	2.723.204 €	3.240.613 €			inkl. Archäologische Suchgrabungen
Objektplanung Freianlagen Lph 3-9		KG 732	347.843 €	413.933 €	IV	- Aktual. Plangrundlage	
Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph 3-9		KG 734	14.144 €	16.831 €	III	- Örtl. Bauüberwachung	
Objektplanung Techn. Ausrüstung		KG 736					bisher: kein Angebot
Sigeko		KG 747	17.156 €	20.416 €			0,6 % der anrechenbaren Kosten
Vermessung		KG 744	10.000 €	11.900 €			pauschal
Gutachten		KG 749	15.000 €	17.850 €			pauschal
sonstige Baunebenkosten		KG 790	10.000 €	11.900 €			pauschal
Summe			3.137.347 €	3.733.443 €			
Summe grundnet brutto				3.735.000 €			