

Chronologie

Ideen- und Realisierungswettbewerb		2001/2002
Planungen	Lph 2 - 4	2003/2004
Einreichung baufachliche Prüfung		25.05.2004
Ergebnis baufachliche Prüfung		04.10.2004

bisherige Planungen

Markt	bis Lph 4	2003/2004
Platz an der Marienkirche	bis Lph 3	2003/2004
Leipziger Straße von Großer Burgstraße /Klosterstraße bis Promenade	Lph 2	2003/2005

Kosten bisheriger Planungen

Ideen- und Realisierungswettbewerb		126.421,24 €
Planung Marktplatz	Lph 2 - 4	100.561,10 €
Planung Platz An der Marienkirche	Lph 2 - 3	15.359,20 €
Planung Leipziger Straße	Lph 2	12.873,23 €

Gesamt	bisherige Planungen	255.214,77 €
---------------	----------------------------	---------------------