

Stadt Weißenfels

20.04.2021

Fachbereich III

Beantwortung der Anfrage

öffentlich

AF 054/2021/1

des Stadtrates Wehler, Ernst

am 18.03.2021 im Stadtrat

✓ Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

Herr Wehler fragt an, weshalb die Arbeiten am Goldenen Ring nicht voranschreiten und ob die Sperrung für Fußgänger zum Dauerzustand wird.
Herr Risch sichert eine schriftliche Beantwortung zu.

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,

sehr geehrter Herr Wehler,

die Recherchen zu Ihrer Anfrage haben Folgendes ergeben:

Bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Weißenfels liegt ein Verlängerungsantrag für die Gerüststellung bis zum 30.04.2021 vor.

Nach Auskunft des Bevollmächtigten des Eigentümers mussten die Fassadenarbeiten wegen den Witterungsbedingungen der letzten Monate und den niedrigen Temperaturen (dauerhaft unter 5°C) unterbrochen werden.

Ab der 17. KW 2021 sollen die Fassadenarbeiten weitergeführt werden.

Die Stadt Weißenfels ist sehr daran interessiert, dass die Arbeiten an dem historischen Gebäude fachgerecht ausgeführt werden. Die Sanierung der denkmalgeschützten Fassade ist besonders aufwändig durch die verschiedenen Untergründe und Putzarten.

Wir gehen davon aus, dass die Sperrung des Fußweges auf dieser Straßenseite noch bis in den Mai dauern wird.

Bei Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abt. Stadtplanung unter der Telefonnummer: 03443/370-562 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bischoff
Fachbereichsleiter III