STADT WOLMIRSTEDT
Die Bürgermeisterin

Beschlussvorlage	**öffentlich**

Beschluss-Nr.:	**Datum:**	**Zeichen:**
336/2019-2024	**21.02.2022**	**BMin**

Beratungsfolge		**Beratungsergebnis**		
Gremium	**Sitzung am**	**Ja**	**Nein**	**Enth.**
Bau- und Wirtschaftsausschuss	15.03.2022	6	/	1
Kultur- und Sozialausschuss	16.03.2022	5	2	/
Finanzausschuss	17.03.2022	4	2	/
Hauptausschuss	21.03.2022	5	1	/
Stadtrat	31.03.2022	16	3	1

beschlossen am: _____31.03.2022_____	_____ Datum, Unterschrift, Siegel

Betreff:

Entscheidung über die Fortführung der Planung und Errichtung eines Ersatzneubaus für einen Sportplatz (Kampfbahn Typ B) am Standort Samsweger Straße

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt beschließt die Fortführung des Projekts Ersatzneubau für einen Sportplatz auf der Grundlage der BV Nr. 205/2019-2024 i. V. m. der BV Nr. 205/2019-2024-1 sowie des aktuellen Planungsstandes (Anlage 1) in unveränderter Art und Weise. Die Anlage 2 enthält eine aktuelle Kostenaufstellung sowie die Finanzierung. Beide Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Bürgermeisterin	Fachdienstleiter Finanzen	Sachbearbeiter Fachdienst	
		StSt. Investitionen	
M. Cassuhn	M. Kohlrausch	S. Bednorz	

Sachdarstellung:

Mit der BV Nr. 205/2019-2024 hat der Stadtrat am 14.12.2020 dem Neubau eines Sportplatzes an der Samsweger Straße zugestimmt.

In seiner Sitzung am 20.05.2021 hat der Stadtrat die Änderung des Standortes (BV Nr. 205/2019-2024-1) beschlossen. Voraussetzung war, dass Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt für die Umsetzung des Projekts zur Verfügung stehen. Aktuell hat die Stadt im Jahr 2021 eine Förderung i. H. v. 580.000 € vom MLV aus dem Investitionspakt Sportstättenförderung erhalten. Im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungsprogramms hatte die Bundesregierung im Jahr 2020 dieses Programm ergänzend zur Städtebauförderung auf den Weg gebracht. Es war geplant, dieses Programm bis 2024 weiterzuführen. Eine Entscheidung der aktuellen Bundesregierung steht dazu aus.

Zugesagt ist die Summe von 1,18 Mio € vom MI des Landes Sachsen-Anhalt. Diese Mittel müssen allerdings bis zum Inkrafttreten des Haushalts des Landes 2022 bewilligt werden. Voraussetzung für die Bewilligung ist die Vorlage einer gesicherten Gesamtfinanzierung sowie ein Förderantrag mit allen dafür notwendigen Unterlagen. Das ist durch Probleme bei der Vergabe des Loses 1 Außenanlage fast unmöglich. Durch einen Nachprüfungsantrag einer Firma bei der Vergabekammer des Landes Sachsen-Anhalt im Rahmen des Vergabeverfahrens am 07.10.2021 wurde das gesamte Verfahren bis zum 22.12.2021 gestoppt. Danach wurde das Verfahren fortgesetzt. Am 08.02.2022 wurden die beiden beteiligten Firmen über das Ergebnis informiert. In diesem Zusammenhang wird auf die aktuelle Information im TOP 2 nichtöffentlicher Teil der Sitzung des Hauptausschusses am 28.02.2022 verwiesen. Der Umfang des möglichen Auftrags liegt bei ca. 450.000 €. In der Anlage 3 ist der Zeitplan der Umsetzung des Projekts ab 22.02.2022 dargestellt. Dieser verschiebt sich durch den erneuten Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer LSA erneut.

Mit einem Schreiben vom 15.02.2022 hat die Verwaltung das MI von den aktuellen Problemen in Kenntnis gesetzt. Eine Entscheidung, wie bezogen auf die Fördermittel weiter verfahren werden soll, ist derzeit offen. Telefonisch ist allerdings ein Schreiben angekündigt, worin das MI und die Arbeitsgruppe „Prioritätenliste“ die Errichtung einer Freisportanlage in Wolmirstedt auch in den Folgejahren unterstützen möchte. Voraussetzung ist jedoch eine vollständige Antragstellung.

Fortsetzung Ergänzungsblatt Nr.

☐ Mitwirkungsverbot gem. § 33 KVG LSA bestand nicht
☐ Mitwirkungsverbot gem. § 33 Abs. KVG LSA bestand für

Finanzielle Auswirkungen?
☒ ja ☐ nein
siehe Anlage 2

1	2	3
Gesamtkosten der Maßnahme (Anschaffungs-/ Herstellungskosten) in Euro:	Jährliche Folgekosten/-lasten in Euro:	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Beiträge) in Euro:

Veranschlagung: im Haushalt ☐ ja ☐ nein
im Haushaltsjahr/Finanzplanjahr 2022
Produktkonto:

Anlagen:

Anlage 1: Kostenaufstellung Ersatzneubau Samsweger Straße
Anlage 2: Kostenaufstellung und Finanzierung Ersatzneubau Samsweger Straße
Anlage 3: Realisierungszeitraum