2. Ablauf eines ROV im herkömmlichen Sinn

Antragskonferenz
Ermittlung des Untersuchungsrahmens
Festlegung der Verfahrensunterlagen

Festlegungsprotokoll

Ortstermin

Einleitung des ROV
Einbeziehung der Öffentlichkeit

Erörterungstermin
Klärung und Abstimmung der Einwendungen

Landesplanerische Beurteilung
Abschluss des ROV
Ergebnis der RVP und UVP

Erarbeitung der Verfahrensunterlagen durch Vorhabenträger
(ca. 1 Jahr wegen Beachtung Vegetationsperiode)

Verfahrensdauer bei ROV mit UVP: 6 Monate